

Zpráva o plnění ISg

Identifikace operace

| | |
|-------------------------------|--|
| Íslo zprávy: | CLLD_16_01_053_10 |
| Integrovaná strategie: | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" |
| Nositel: | MAS Podchlumí, z. s. |
| Sledované období do: | 31. 12. 2021 |
| Sledované období od: | 1. 7. 2021 |
| Kód stavu: | MMR |
| Datum změny stavu: | 17. 1. 2022 |
| Název stavu: | Podána na MMR |
| Datum změny: | 17. 1. 2022 10:22:37 |
| Změníl/a: | BARPET |
| Jméno: | Kateřina |
| Příjmení: | Burianová |
| Mobil: | 777854526 |
| Telefon: | - |
| Email: | burianova@podchlumi.cz |

Strategický rámec

Popis integrovaného nástroje: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. Na společné cestě krajem ovoce a pískovce (dále jen SCLLD) představuje ucelený dokument sloužící k nasměrování rozvoje území MAS Podchlumí. MAS Podchlumí z.s. usiluje o účelné a efektivní vedení místního rozvoje (pomocí SCLLD), tedy o jeho směřování k požadovaným cílům, napomáhá rozvoji území, transparentnosti apod. Po slánní SCLLD MAS Podchlumí z.s. vychází ze specifických problémů a potřeb vymezeného území identifikovaných v socioekonomické analýze a odráží rozvojový potenciál tohoto venkovského území. SCLLD "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" bude rozvíjet území MAS Podchlumí metodou LEADER, která má pro své principy předanou hodnotu jako metoda a naplní i významné priority rozvoje, jako je spolupráce, důraz na místní ekonomiku a lidské zdroje. Místní akční skupina Podchlumí si pro svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje stanovila strategický cíl, a to napomáhat ke všestrannému rozvoji regionu, ke zlepšování kvality života obyvatel a ke zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky tím, že MAS bude získávat a rozdělovat finanční prostředky z veřejných zdrojů, koordinovat aktivitu místních subjektů, podporovat mezisektorové partnerství a realizovat vlastní projekty ve prospěch regionu. Při realizaci SCLLD bude MAS Podchlumí z.s. využívat nejen místní potenciál a zdroje, ale napomůže také získat a rozdělit prostředky pro investice, financovatelné z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF), které budou napomáhat ke zvýšení atraktivnosti této venkovské oblasti a budou řešit problémy území.

Přehled vyhlášených výzev: Ve sledovaném období od 1.7.2021 do 31.12.2021 vyhlásila MAS Podchlumí, z.s. tři výzvy.
1. OPZ - nebyly vyhlášeny nové výzvy
2. IROP - dne 8.7.2021 byly vyhlášeny tři nové výzvy IROP č. 10, 11 a 12.
3. PRV - nebyly vyhlášeny nové výzvy, ale je připravována změna na ISg pro příští období aby byla využita alokace PRV ve výši 4 196 400 Kč.

Informace o významném pokroku v realizaci integrované strategie: IROP ? Shrnutí pokroku u realizovaných projektů :

1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb - 2 finančně ukončené projekty, 1 projekt v realizaci

Zpráva o plnění ISg

- 1.2.A Bezpečná doprava - 5 finančně ukončených projektů, 2 projekty v realizaci, 3 projekty splnily podmínky v rámci hodnocení
- 1.2.B Cyklodoprava - 1 finančně ukončený projekt
- 1.5.A Investice do vzdělávání - 2 finančně ukončené projekty, 1 projekt splnil podmínky způsobilosti k financování
- 1.6.A Technika HZS - 1 finančně ukončený projekt

OPZ ? Shrnutí pokroku u realizovaných projektů :

- 1.1.A Sociální služby a sociální začleňování ? 2 projekty finančně ukončené
- 1.5.B Prorodinná opatření - 1 žádost stažena žadatelem, 4 projekty v plné realizaci (včetně jednoho náhradního)

PRV ? Shrnutí pokroku u realizovaných projektů :

- 2.4.A Zemědělské podniky - zrealizováno 24 projektů, v realizaci 3 projekty
- 2.4.B Zemědělské produkty - zrealizováno 4 projekty, v realizaci 1 projekt
- 2.3.A Nezemědělské podnikání - zrealizováno 5 projektů, 2 projekty v realizaci
- 3.4.A Rekreační funkce - zrealizováno 2 projekty
- 1.5.A Občanská vybavenost - 3 projekty zrealizovány, 7 projektů v realizaci

Po celé období probíhaly intenzivní konzultace s žadatelem a O.

Dále byly v území připravovány/realizovány projekty mimo výzvy SCLLD v opatření

- 1.1.B Komunitní plánování sociálních služeb
- 1.1.C Rozšíření dostupnosti kvalitních zdravotních služeb
- 1.2.C Rekonstrukce komunikací II. a III. třídy, místních komunikací
- 1.3.A Rekonstrukce a vybavení veřejných budov a společenských center
- 1.3.B Rozšíření dostupnosti kvalitních služeb občanské vybavenosti
- 1.4.A Výstavba a rekonstrukce veřejné technické infrastruktury
- 1.4.B Zkvalitnění veřejných prostranství
- 2.5.B Rozvoj značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt
- 2.6.A Podpora rozvoje turistické infrastruktury
- 2.6.B Podpora rozvoje turistických služeb
- 2.6.C Podpora destination managementu
- 2.6.D Zlepšení stavu památek
- 3.1.A Ekologické vytápění
- 3.1.B Ekologické dopravní prostředky ve veřejné hromadné dopravě
- 3.5.C Realizace opatření směřujících k adaptaci na klimatickou změnu
- 3.5.D Krajinné prvky, péče
- 3.5.E Návrat ovocných dřevin do krajiny
- 4.1.A Komunitní plánování rozvoje obcí
- 4.2.A Spolupráce MAS
- 4.2.B Meziobecní spolupráce v regionu
- 4.3.A Zvyšování odbornosti pracovníků úřadů
- 4.3.B Meziobecní spolupráce.

ostatních opatření strategie není definován pokrok.

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí:

MAS Podchlumí, z.s. ve sledovaném období prozatím nepřipravovala ani nerealizovala klíčové projekty a ani je neplánuje.

Popis realizace ISg

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.:

Vzájemně související projekty, kdy jeden projekt zvyšuje účinek jiného projektu, dosud v rámci ISg nebyly realizovány.

Zpráva o plnění ISg

Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.:

Ve sledovaném období nebyla podána žádost o změnu ISg. Žádost o změnu ISg bude podána do konce února 2021.

Opatření pro naplnění ISg uložená MMR-ORP/ O.:

Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro naplnění uložených povinností.

Pro samotnou realizaci ISG nebyly ve sledovaném období evidovány žádné problémy.

Komplikací byla krize koronavirové epidemie, kdy se zaměstnankyně MAS, které jsou z povážlivě větší části matky malých dětí, ocitly doma s dětmi. Zaměstnankyně se také stěhovaly s prací v režimu home-office tak, aby se eliminovalo riziko přenosu. Některé byly pozitivně testovány a nebo v narušené karanténě. Proto bylo využíváno vzdálené uložení dat MAS tak, aby bylo možné se k nim připojit i z domu a práce tak mohly plynule pokračovat. Zaměstnankyně proto nepohly OŘ v pracovní neschopnost.

K žádné krizi v organizaci proto nedošlo, práce probíhaly bez problémů pouze s omezením osobních kontaktů s žadateli a partnery, které však byly nahrazeny etnou elektronickou a telefonickou komunikací.

V rámci příprav nové SCLLD 21+ byla finální SCLLD schválena Valnou hromadou 13.8.2021 a bez připomínek řídícím orgánem schválena.

Některá zasedání orgánu MAS musela být uskutečněna online formou nebo formou per-rolam.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci:

Nevidujeme žádná potenciální rizika realizace ISg.

Popis evaluovaných aktivit nositele IN:

Dne 8.7.2019 byla schválena Mid-term evaluace strategie SCLLD MAS Podchlumí.

Na výsledky této evaluace jsou navázány schválené žádosti o změnu v jednotlivých programových rámcích IROP, OPZ i PRV. Dle výstupů evaluace se MAS připravuje i plánování dalšího programového období. Ve sledovaném období se výsledky a doporučení Mid-term evaluace zohledňovaly při tvorbě SCLLD 2021-2027, evaluace byla důležitým podkladem pro její tvorbu.

Ve sledovaném období byly orgány spolku - Rada spolku, Dozorčí komise i Valná hromada MAS průběžně informovány o plnění ISg, tzn. o aktuálním plnění finančního plánu a plnění indikátorů. MAS vede evidenci procesů a činností MAS pro to, aby bylo možné je zpětně vyhodnocovat a použít se z nich.

Doplňující informace:

Do konce sledovaného období bylo v rámci SCLLD :

- IROP: zrealizováno 11 projektů, 3 projekty jsou v realizaci, 3 projekty splnily podmínky v rámci hodnocení, 1 projekt splnil podmínky způsobilosti k financování.
- OPZ: zrealizovány 2 projekty, 4 projekty jsou v realizaci
- PRV: zrealizováno 38 projektů, 13 projektů je v realizaci

Shrnutí pro veřejnost:

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) úspěšně pokračuje i v období od 1.7.2021 do 31.12.2021. MAS Podchlumí od roku 2017 vyhlásila již 6 výzev v Operačním programu zaměstnanost (OPZ), 12 výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a 4 výzvy v Programu rozvoje venkova (PRV).

Zpráva o plnění ISg

V OPZ byly výzvy vyhlášeny na prorodinná opatření a na sociální služby a sociální zařízení a podpořilo se 6 projektů. V IROP bylo podpořeno 18 projektů na podporu bezpečné dopravy, cyklodopravy, techniky HZS, vzdělávání a rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb. V PRV schválených 51 projektů podpořily obanskou vybavenost obcí, zemědělské i nezemědělské podnikání, zemědělské produkty a rekreační funkce lesa.

Mimo vyhlašované výzvy MAS realizuje další aktivity na podporu dalších opatření SCLLD. Například rozvojem značky PODKRKONOSÍ regionální produkt, realizací opatření směřujících k adaptaci na klimatickou změnu, návratu ovocných dřevin do krajiny, komunitní plánování rozvoje obcí, mezisektorová spolupráce v regionu, meziobecní spolupráce apod.

Horizontální principy

Horizontální principy:

Rovné příležitosti a nediskriminace - žádné opatření v rámci schválené SCLLD nepoužijí diskriminaci jakékoli skupiny obyvatel. Cílovými skupinami všech opatření SCLLD jsou mimo jiné i znevýhodněné skupiny obyvatel. Realizací projektů v jednotlivých opatřeních dojde k posilování jejich nediskriminace v běžném životě (sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost, podnikání).

Vyhlášené výzvy zajišťují žadatelům rovné podmínky pro získání podpory. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Rovné příležitosti mužů a žen - vyhlášené výzvy SCLLD se specificky zaměřují na rovné příležitosti pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) - ve vyhlášených výzvách bude hodnocen dopad hospodářského, společenského a environmentálního pokroku v území MAS, a to tak, aby jednotlivé projekty naplňovaly principy vyváženého udržitelného rozvoje na místní úrovni. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj se předpokládá ve všech opatřeních. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Závěry