

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_01_053_11
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce"
<b>Nositel</b>	MAS Podchlumí, z. s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2022 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2022 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Kateřina
<b>Příjmení</b>	Burianová
<b>Mobil</b>	777854526
<b>Telefon</b>	777854526
<b>Email</b>	burianova@podchlumi.cz

## Strategie

<p><b>Popis integrovaného nástroje.</b></p>	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. Na společné cestě krajem ovoce a pískovce (dále jen SCLLD) představuje ucelený dokument sloužící k nasměrování rozvoje území MAS Podchlumí. MAS Podchlumí z.s. usiluje o účelné a efektivní vedení místního rozvoje (pomocí SCLLD), tedy o jeho směřování k požadovaným cílům, napomáhá rozvoji území, transparentnosti apod. Poslání SCLLD MAS Podchlumí z.s. vychází ze specifických problémů a potřeb vymezeného území identifikovaných v socioekonomické analýze a odráží rozvojový potenciál tohoto venkovského území. SCLLD "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" bude rozvíjet území MAS Podchlumí metodou LEADER, která má pro své principy přidanou hodnotu jako metoda a naplní i významné priority rozvoje, jako je spolupráce, důraz na místní ekonomiku a lidské zdroje. Místní akční skupina Podchlumí si pro svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje stanovila strategický cíl, a to napomáhat ke všestrannému rozvoji regionu, ke zlepšování kvality života obyvatel a ke zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky tím, že MAS bude získávat a rozdělovat finanční prostředky z veřejných zdrojů, koordinovat aktivitu místních subjektů, podporovat mezisektorové partnerství a realizovat vlastní projekty ve prospěch regionu. Při realizaci SCLLD bude MAS Podchlumí z.s. využívat nejen místní potenciál a zdroje, ale napomůže také získat a rozdělit prostředky pro investice, financovatelné z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF), které budou napomáhat ke zvýšení atraktivity této venkovské oblasti a budou řešit problémy území.</p>
<p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p>	<p>Ve sledovaném období od 1.1.2022 do 30.6.2022 vyhlásila MAS Podchlumí, z.s. jednu výzvu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPZ - nebyly vyhlášeny nové výzvy</li> <li>2. IROP - nebyly vyhlášeny nové výzvy</li> <li>3. PRV - byla vyhlášena nová výzva PRV 5</li> </ol>
<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Shrnutí pokroku u realizovaných projektů (IROP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb - 2 finančně ukončené projekty, 1 projekt v realizaci</li> <li>1.2.A Bezpečná doprava - 6 finančně ukončených projektů, 4 projekty v realizaci</li> <li>1.2.B Cyklodoprava - 1 finančně ukončený projekt</li> <li>1.5.A Investice do vzdělávání - 2 finančně ukončené projekty, 1 projekt v realizaci</li> <li>1.6.A Technika HZS - 1 finančně ukončený projekt</li> </ul> <p>Shrnutí pokroku u realizovaných projektů (OPZ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - 2 projekty finančně ukončené</li> <li>1.5.B Prorodinná opatření - 1 finančně ukončený projekt, 3 projekty v plné realizaci (vč. jednoho náhradního)</li> </ul> <p>Shrnutí pokroku u realizovaných projektů (PRV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.4.A Zemědělské podniky - zrealizováno 25 projektů, v realizaci 16 projektů</li> <li>2.4.B Zemědělské produkty - zrealizovány 4 projekty, v realizaci 1 projekt</li> <li>2.3.A Nezemědělské podnikání - zrealizováno 6 projektů, 1 projekt v realizaci</li> <li>3.4.A Rekreační funkce - zrealizovány 2 projekty</li> <li>1.5.A Občanská vybavenost - 7 projektů zrealizováno, 7 projektů v realizaci</li> </ul>

	<p>Po celé období probíhaly intenzivní konzultace s žadateli a ŘO.</p> <p>Dále byly v území připravovány/realizovány projekty/aktivity mimo výzvy SCLLD v opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.B Komunitní plánování sociálních služeb</li> <li>1.1.C Rozšíření dostupnosti kvalitních zdravotních služeb</li> <li>1.2.C Rekonstrukce komunikací II. a III. třídy, místních komunikací</li> <li>1.3.A Rekonstrukce a vybavení veřejných budov a společenských center</li> <li>1.3.B Rozšíření dostupnosti kvalitních služeb občanské vybavenosti</li> <li>1.4.A Výstavba a rekonstrukce veřejné technické infrastruktury</li> <li>1.4.B Zkvalitňování veřejných prostranství</li> <li>2.5.A Krátké řetězce a místní trhy</li> <li>2.5.B Rozvoj značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt</li> <li>2.6.A Podpora rozvoje turistické infrastruktury</li> <li>2.6.B Podpora rozvoje turistických služeb</li> <li>2.6.C Podpora destinačního managementu</li> <li>2.6.D Zlepšení stavu památek</li> <li>3.1.A Ekologické vytápění</li> <li>3.1.B Ekologické dopravní prostředky veřejné hromadné dopravy</li> <li>3.5.C Realizace opatření směřujících k adaptaci na klimatickou změnu</li> <li>3.5.D Krajinné prvky, půda</li> <li>3.5.E Návrat ovocných dřevin do krajiny</li> <li>4.1.A Komunitní plánování rozvoje obcí</li> <li>4.2.A Spolupráce MAS</li> <li>4.2.B Mezisektorová spolupráce v regionu</li> <li>4.3.A Zvyšování odbornosti pracovníků úřadů</li> <li>4.3.B Meziobecní spolupráce.</li> </ul> <p>V ostatních opatřeních strategie není definován pokrok.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>MAS Podchlumí, z.s. ve sledovaném období prozatím nepřipravovala ani nerealizovala klíčové projekty a ani je v období 2014-2020 neplánuje.</p>



**Popis realizace integrované strategie**

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Vzájemně související projekty, kdy jeden projekt zvyšuje účinek jiného projektu, dosud v rámci ISg nebyly realizovány.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Ve sledovaném období byla podána žádost o změnu ISg č. 12 s účinností 28.1.2022.</p> <p>V rámci této změny došlo k úpravě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finančního plánu v návaznosti na skutečně zazávkované finanční prostředky a plán na rok 2022.</li> <li>- indikátorů - některé hodnoty již byly překročeny, upraveny byly i cílové hodnoty.</li> <li>- Programový rámec - upraveno formou Dodatku č. 2 SCLLD v pracovní verzi v revizích i čistopisu (v MS Dokumenty k ŽoZ).</li> </ul> <p>Odůvodnění ŽoZ :</p> <p>Dne 21.5.2021 MAS Podchlumí, z.s. obdržela dopis od Odboru Řídícího orgánu PRV o přechodném období a možnosti využít novou alokaci ve výši 4.196.400,- Kč. Tento akt byl stvrzen ze strany MAS Podchlumí, z.s. zasláním "Návrhu odpovědi" datovou schránkou ŘO PRV.</p> <p>Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. dne 22.6.2021 schválila procentní rozdělení nové alokace PRV do opatření F1 Zemědělské podniky ve výši 75% alokace a do opatření F6 Občanská vybavenost ve výši 25% alokace.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.</p>

<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Neevidujeme žádná potencionální rizika realizace ISg. Při samotné realizaci ISG nebyly ve sledovaném období evidovány žádné problémy.</p>
<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>Neevidujeme žádná potencionální rizika realizace ISg.</p>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>Dne 8.7.2019 byla schválena Mid - term evaluace strategie SCLLD MAS Podchlumí. Na výsledky této evaluace jsou navázány schválené žádosti o změnu v jednotlivých programových rámcích IROP, OPZ i PRV. Dle výstupů evaluace se MAS řídí při plánování dalšího programového období. Ve sledovaném období se výsledky a doporučení Mid-term evaluace zohledňovaly při tvorbě SCLLD 2021-2027, evaluace byla důležitým podkladem pro její tvorbu.</p> <p>K žádné krizi v organizaci proto nedošlo, práce probíhaly bez problémů. Ve sledovaném období byly orgány spolku - Rada spolku, Dozorčí komise i Valná hromada MAS průběžně informovány o plnění ISg, tzn. o aktuálním plnění finančního plánu a plnění indikátorů. MAS vede evidenci procesů a činností MAS pro to, aby bylo možné je zpětně vyhodnocovat a poučit se z nich.</p>
<p><b>Doplňující informace</b></p>	<p>Do konce sledovaného období bylo v rámci SCLLD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IROP: zrealizováno 12 projektů, 6 projektů v realizaci</li> <li>- OPZ: zrealizovány 3 projekty, 3 projekty jsou v realizaci</li> <li>- PRV: zrealizováno 42 projektů, 25 projektů je v realizaci</li> </ul>

<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) úspěšně pokračuje i v období od 1.1.2022 do 30.6.2022. MAS Podchlumí od roku 2017 vyhlásila 6 výzev v Operačním programu zaměstnanost (OPZ), 12 výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a 5 výzev v Programu rozvoje venkova (PRV).</p> <p>V OPZ byly výzvy vyhlášeny na prorodinná opatření a na sociální služby a sociální začleňování a podpořilo se 6 projektů. V IROP bylo podpořeno 18 projektů na podporu bezpečné dopravy, cyklo dopravy, techniky HZS, vzdělávání a rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb. V PRV schválených 67 projektů podpoří občanskou vybavenost obcí, zemědělské i nezemědělské podnikání, zemědělské produkty a rekreační funkce lesa.</p> <p>Mimo vyhlašované výzvy MAS realizuje další aktivity na podporu dalších opatření SCLLD. Např. rozvoj značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt, realizace opatření směřujících k adaptaci na klimatickou změnu, návrat ovocných dřevin do krajiny, komunitní plánování rozvoje obcí, mezisektorová spolupráce v regionu, meziobecní spolupráce apod.</p>
------------------------------	---

## Horizontální principy

### Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace - žádné opatření v rámci schválené SCLLD nepřipouští diskriminaci jakékoli skupiny obyvatel. Cílovými skupinami všech opatření SCLLD jsou mimo jiné i znevýhodněné skupiny obyvatel. Realizací projektů v jednotlivých opatřeních dojde k posilování jejich nediskriminace v běžném životě (sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost, podnikání).

Vyhlášené výzvy zajišťují žadatelům rovné podmínky pro získání podpory. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Rovné příležitosti mužů a žen - vyhlášené výzvy SCLLD se specificky zaměřují na rovné příležitosti pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) - ve vyhlášených výzvách bude hodnocen dopad hospodářského, společenského a environmentálního pokroku v území MAS, a to tak, aby jednotlivé projekty naplňovaly principy vyváženého udržitelného rozvoje na místní úrovni. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj se předpokládá ve všech opatřeních. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.



### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	4.2 Spolupráce	4.2.A Spolupráce MAS	4.2.A Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
2	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		6 438 289,05	0,00	5 792 697,42	6 116 374,59	0,00	5 503 062,54	6 116 374,59	0,00	5 503 062,54	0,00	0,00	0,00
3	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		15 198 081,69	1 082 834,50	9 812 893,38	14 438 177,61	1 028 692,77	9 322 248,69	14 438 177,61	1 028 692,77	9 322 248,69	0,00	0,00	0,00
4	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1		3 635 889,73	0,00	2 041 134,73	3 454 095,24	0,00	1 939 077,99	3 454 095,24	0,00	1 939 077,99	0,00	0,00	0,00
5	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1		5 254 080,68	0,00	3 179 145,43	4 991 376,65	0,00	3 020 188,15	4 991 376,65	0,00	3 020 188,15	0,00	0,00	0,00
6	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		4 499 877,00	1 216 466,52	3 713 488,88	4 274 877,00	1 189 637,14	3 644 005,03	3 824 890,00	1 033 996,52	3 156 465,48	449 987,00	155 640,62	487 539,55

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1		970 268,00	0,00	970 268,00	921 754,60	0,00	921 754,60	921 754,60	0,00	921 754,60	0,00	0,00	0,00
8	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
9	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání-03.2.65.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
10	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		4 112 094,00			1 786 078,00			1 143 089,00			642 989,00		
12	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky-09.6.93.19.2.1		26 480 121,00			13 153 180,00			8 418 035,00			4 735 145,00		
13	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.19.2.1		1 205 170,00			602 585,00			385 654,00			216 931,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
14	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
15	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.19.2.1		1 305 041,00			1 000 000,00			640 000,00			360 000,00		
16	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20-09.6.93.19.2.1		4 658 585,00			3 557 777,00			2 276 977,00			1 280 800,00		
17	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		6 500 000,00	0,00	3 319 606,05	6 337 500,00	0,00	3 319 606,05	5 525 000,00	0,00	2 821 665,12	812 500,00	0,00	497 940,93

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	321 914,46	0,00	289 634,88	193 451,56	0,00	0,00	128 462,90	0,00	289 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	759 904,08	54 141,73	490 644,69	759 904,08	54 141,73	490 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	181 794,49	0,00	102 056,74	181 794,49	0,00	102 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	262 704,03	0,00	158 957,28	262 704,03	0,00	158 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	225 000,00	26 829,38	69 483,85	112 500,00	26 829,38	69 483,85	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48 513,40	0,00	48 513,40	48 513,40	0,00	48 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2 326 016,00			0,00			0,00			0,00			2 326 016,00		
12	13 326 941,00			0,00			0,00			0,00			13 326 941,00		
13	602 585,00			0,00			0,00			0,00			602 585,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	305 041,00			0,00			0,00			0,00			305 041,00		
16	1 100 808,00			0,00			0,00			0,00			1 100 808,00		
17	162 500,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	4.2 Spolupráce	4.2.A Spolupráce MAS	4.2.A Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR
2	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	09.02.2021	0,00	28.06.2021	4,00		Výstup	Zázemí
3	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00		0,00				0,00				Výsledek	Lůžka
5	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	534,00	01.01.2014	579,00	31.12.2023 0:00:00	17,00	09.02.2021	0,00	28.06.2021	16,00		Výsledek	Klienti
6	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	09.02.2021	0,00	28.06.2021	2,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00		0,00				0,00				Výsledek	Osoby/rok
8	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Terminály
9	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	30.03.2022	1,00	31.10.2021	6,00		Výstup	Realizace
10	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Parkovací místa
12	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,44	08.08.2019	0,00	30.09.2019	0,44		Výstup	km
13	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	08.08.2019	0,00	30.09.2019	8,00		Výstup	Parkovací místa
14	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	12.01.2022	0,00	30.09.2018	2,00		Výstup	Zařízení
15	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání - 06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
17	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání - 06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	156,00	31.12.2023 0:00:00	334,00	12.01.2022	0,00	30.09.2018	310,00		Výstup	Osoby
18	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	25,00	31.12.2023 0:00:00	158,00	18.02.2021	16,00	28.02.2022	171,00		Výstup	Osoby
19	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	55,00	31.12.2023 0:00:00	120,00	18.02.2021	67,00	28.02.2022	183,00		Výstup	Osoby
20	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2016	31,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.02.2021	0,00	28.02.2022	0,00		Výsledek	Osoby
22	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2016	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.02.2021	0,00	28.02.2022	0,00		Výsledek	Osoby
23	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	19.06.2018	0,00	31.07.2018	1,00		Výstup	Sety
24	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
25	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
27	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
28	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Projekty
30	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
31	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
32	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00		0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Podniky
34	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00		0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Podniky
35	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00		0,00		0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
36	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00		0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR
37	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	FTE
39	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	FTE
40	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	30.06.2022	1,00	30.06.2022	6,00		Výstup	Podniky
41	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2022	0,50	30.06.2022	3,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	37,00	31.12.2023 0:00:00	27,00	30.06.2022	5,00	30.06.2022	25,00		Výstup	Podniky
43	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE
44	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	30.06.2022	2,00	30.06.2022	4,00		Výstup	Podniky
45	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.1 9.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
47	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Podniky
48	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	2,00		Výstup	akce/operace
49	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.1 9.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	106,00	31.12.2023 0:00:00	106,76	30.06.2022	0,00	30.06.2022	106,76		Výstup	ha
50	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	13.11.2018	0,00	31.05.2020	26,00		Výstup	Místa



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2016	30,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	13.11.2018	0,00	31.08.2020	1,00		Výsledek	Osoby
52	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	13.11.2018	0,00	31.08.2020	39,00		Výsledek	Osoby
53	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	13.11.2018	0,00	31.08.2020	59,00		Výstup	Osoby
54	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	13.11.2018	0,00	31.05.2020	3,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Projekty
56	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20-09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	16,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	30.06.2022	7,00	30.06.2022	7,00		Výstup	akce/operace
57	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1		67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Služby
58	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Financování PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2MzgwNjcz OTM7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2MzgwNjcz OTM7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	BURKAT1	11. 7. 2022 15:30:59	1
2	2	Zprava o plneni ISgCLLD_16_01_053_11	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2MzgxMTA 3NDE7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2MzgxMTA 3NDE7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	BURKAT1	11. 7. 2022 16:32:52	1

3	3	Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_053_11	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E2MzgxMTA 5NDE7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E2MzgxMTA 5NDE7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	BURKAT1	11. 7. 2022 16:33:41	1
4	4	Čestné prohlášení	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E2MzkwNDkyNTk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E2MzkwNDkyNTk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	BURKAT1	12. 7. 2022 13:54:53	1