

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_077_H_04
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí 2021-2027
Nositel	MAS Podchlumí, z. s.
Sledované období od	01.07.2024 0:00:00
Sledované období do	31.12.2024 23:59:59
Kód stavu	MMR
Název stavu	Podána na MMR
Datum změny stavu	22.01.2025 10:50:37

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Šárka
Příjmení	Kašparová
Telefon	+420724247993
Zprávu podává	Statutární zástupce
Email	kasparova@podchlumi.cz

Strategický rámec

Čestné prohlášení	<p>Já, Mgr. Jana Němečková,</p> <p>jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé.</p> <p>Zpráva byla projednána a schválena na Kontrolním orgánu (Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s.) dne: 20.1.2025</p> <p>Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP):</p> <p>Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>Přehled výzev vyhodnocených/ukončených/vyhlášených v sledovaném období:</p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č. 10 - IROP – Vzdělávání - ZŠ II.;</p> <p>2_Druh_výzvy: kolová;</p> <p>3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;</p> <p>4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–VZDĚLÁVÁNÍ;</p> <p>5_Název_výzvy_ŘO: 48 Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD);</p> <p>6_Zahájení_příjmu_žádostí: 19.4.2024, 12:00;</p> <p>7_Ukončení_příjmu_žádostí: 28.6.2024, 12:00;</p> <p>8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 8 215 073 Kč;</p> <p>9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 4 000 000–350 000;</p> <p>10_Počet_podaných_záměrů: 1;</p> <p>11_Počet_schválených_záměrů: 1;</p> <p>12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-;</p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č. 11- IROP - Veřejná prostranství II.;</p> <p>2_Druh_výzvy: kolová;</p> <p>3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;</p> <p>4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ;</p> <p>5_Název_výzvy_ŘO: 73 Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD);</p>

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 31.5.2024, 12:00;
7_Ukončení_příjmu_žádostí: 31.8.2024, 12:00;
8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 1 618 575 Kč;
9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV)_na_projekt: 1 703 763–500 000;
10_Počet_podaných_záměrů: 1;
11_Počet_schválených_záměrů: 1;
12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: [https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-;](https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-)

1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č. 12 - IROP – Cestovní ruch II.;
2_Druh_výzvy: kolová;
3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;
4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–CESTOVNÍ RUCH;
5_Název_výzvy_ŘO: 86 Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD);
6_Zahájení_příjmu_žádostí: 31.5.2024, 12:00;
7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30.9.2024, 12:00; změna č.1: 18.10.2024, 12:00
8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 997 528 Kč;
9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV)_na_projekt: 1 050 029–230 000;
10_Počet_podaných_záměrů: 1;
11_Počet_schválených_záměrů: 1;
12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: [https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-;](https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-)

1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č.13 - IROP - Kultura – památky II.;
2_Druh_výzvy: kolová;
3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;
4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–KULTURA;
5_Název_výzvy_ŘO: 70 Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD);
6_Zahájení_příjmu_žádostí: 31.5.2024, 12:00;
7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30.9.2024, 12:00;
8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 332 500 Kč;
9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV)_na_projekt: 350 000–300 000;
10_Počet_podaných_záměrů: 0;
11_Počet_schválených_záměrů: 0;
12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: [https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-;](https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-)

1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č. 14 - IROP - Sociální služby II.;
2_Druh_výzvy: kolová;
3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–SOCIÁLNÍ SLUŽBY;
5_Název_výzvy_ŘO: 49 Sociální služby - SC 5.1 (CLLD);
6_Zahájení_příjmu_žádostí: 26.6.2024, 12:00;
7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30.9.2024, 12:00;
8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 1 109 768,43 Kč;
9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV)_na_projekt: 1 168 177,29–500 000;
10_Počet_podaných_záměrů: 1;
11_Počet_schválených_záměrů: 1;
12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021->;

1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č. 15 - IROP – Vzdělávání - ZŠ III.;
2_Druh_výzvy: kolová;
3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;
4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–VZDĚLÁVÁNÍ;
5_Název_výzvy_ŘO: 48 Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD);
6_Zahájení_příjmu_žádostí: 7.11.2024, 12:00;
7_Ukončení_příjmu_žádostí: 28.2.2025, 12:00;
8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 5 284 027,85 Kč;
9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV)_na_projekt: 5 562 134,58–350 000;
10_Počet_podaných_záměrů: 0;
11_Počet_schválených_záměrů: 0;
12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021->;

1_Název_výzvy_MAS: Výzva SZP - MAS Podchlumí č. 435/V02;
2_Druh_výzvy: kolová;
3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_09_01;
4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP);
5_Název_výzvy_ŘO: intervence 52.77-LEADER;
6_Zahájení_příjmu_žádostí: 30.8.2024, 00:00;
7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30.9.2024, 24:00;
8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 1 500 000,- Kč;
9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV)_na_projekt:
Fiche6: 800 000 – 150 000;
10_Počet_podaných_záměrů: 2;
11_Počet_schválených_záměrů: 2;
12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-szp-21->;

	<p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva SZP - MAS Podchlumí č. 435/V03; 2_Druh_výzvy: kolová; 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_09_01; 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP); 5_Název_výzvy_ŘO: intervence 52.77-LEADER; 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 2.12.2024, 00:00; 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 22.1.2024, 24:00; 8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 10 200 000,- Kč; 9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV)_na_projekt: Fiche4: 800 000 – 150 000, Fiche5: 500 000 – 100 000; 10_Počet_podaných_záměrů: 0; 11_Počet_schválených_záměrů: 0; 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-szp-21-;</p> <p>Stav k 31.12.2024: OP IROP: je vyhlášena 1 výzva IROP, 14 výzev IROP je ukončeno, celkem na MAS schváleno 17 projektových záměrů. OP TAK: 4 projekty s PA, přidělená alokace vyčerpána, zažádáno o změnu PR OPTAK (navýšení alokace o 110 tis. Kč a přidělení alokace 1550 tis. Kč po splnění milníku). OP SP SZP: je vyhlášena 3. výzva SP SZP (Fiche 4 a Fiche 5) s celkovou dotací 10,2 mil. Kč; 2. výzva SP SZP byla ukončena, schváleny 2 projektové záměry, celková výše dotace 777 770 Kč.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byla vyhlášena 1 výzva IROP a připravujeme další; dále byly vyhlášeny 2 výzvy SP SZP (Fiche 6; Fiche 4 a Fiche 5). Ukončeny byly 4 výzvy IROP a 1 výzva SP SZP. 1 výzva IROP byla vyhodnocena. Pokračujeme v realizaci projektu z PR OPZ+ (OPZ+ v MAS Podchlumí) a také v projektu MAP pro ORP Hořice IV. Poskytujeme energetické poradenství a osvětovou činnost v oblasti energetických úspor (prostřednictvím energetického koordinátora), obdrželi jsme dotaci na EnKoMAS. V NZÚL je k 31.12.2024 290 registrovaných žádostí (od 30.6.2024 - 48 žádostí ukončených, 48 žádostí v realizaci, 13 žádostí je podaných).</p> <p>VĚCNÝ POKROK PO OPATŘENÍCH: A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a rozvoj MSP, řemesel a služeb = PR OP TAK – vyhodnocena 1. výzva. PR SP SZP (Fiche 4) – vyhodnocena 1. výzva; vyhlášena 3. výzva. Podnikatele informujeme o výzvách např. na rozvoj regionálního produktu. Ve spolupráci s Czechinvest a API v Hradci Králové chystáme seminář pro podnikatele z Hořicka. A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů = PR SP SZP (Fiche 4) – vyhodnocena 1. výzva XX schválených projektů čekajících na podpis smlouvy se SZIF; vyhlášena 3. výzva s alokací 6 mil.Kč A.1.3 Místní trhy, regionální produkty – PR SP SZP (Fiche 4) – vyhlášena 3. výzva. MAS Podchlumí je také koordinátorem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt, tudíž práce a pokrok probíhá kontinuálně po celý rok – ve sledovaném období např. byla uzavřena XVII. výzva k předkládání žádostí o udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt; přibylo 6 nových producentů (2 stávající ukončili), prezentovali jsme regionální produkty na akci Slavnosti Holovouského malináče a uspořádali Výstavu všech produktů držících značku Podkrkonoší regionální produkt.</p>

A.2.1 Pracovní příležitosti, sladění rodinného a pracovního života = PR OPZ+ (komunitní venkovské tábory) – o prázdninách proběhlo 13 turnusů v 11 obcích.

A.2.2 Další/profesionální vzdělávání – PR OPZ+ - proběhly aktivity pro cílovou skupinu pečujících v území MAS Podchlumí. Proběhly také 2 besedy se studenty místní VOŠ Rozvoje venkova. Jedna studentka VOŠ v MAS prováděla svoji praxi a byla vedena její absolventská práce.

A.3.1 Chytrá/efektivní veřejná správa – PR SP SZP (Fiche 7) – připravujeme výzvu na rok 2025. Konzultujeme s obcemi jejich projektové záměry, informujeme o výzvách.

A.3.2 Strategický rozvoj území – MAS celou svojí činností a metodou LEADER strategicky podporuje rozvoj území. PR SP SZP (Fiche 7) – připravujeme výzvu na rok 2025.

A.3.3 Meziobecní, regionální i přeshraniční spolupráce – PR SP SZP (Fiche 7) – připravujeme výzvu na rok 2025. Podporujeme a propojujeme nejen obce, ale všechny aktéry v území. Regionální spolupráce proběhla ve sledovaném období např. spoluprací na setkání Mikroregionu Podchlumí (informování starostů, společné plánování), setkáním krajských MAS, účastí na regionálním setkání s tématem Rozvoj obcí a regionů Královéhradeckého kraje apod.

B.1.1 Infrastruktura pro kulturní, společenské, sportovní a zájmové aktivity - PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva. Propagujeme společenské, sportovní a volnočasové akce pořádající organizace v území MAS.

B.1.2 Komunitní život = PR OPZ+ (Komunitní sociální práce) – probíhá realizace, kontinuální práce s cílovými skupinami v komunitách, PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva

B.2.1 Sídelní zeleň a veřejná prostranství - PR SP SZP (Fiche 6) – ukončena 2. výzva, schváleny 2 projektové záměry. PR IROP – Veřejná prostranství – vyhodnocena Výzva MAS Podchlumí č. 11- IROP - Veřejná prostranství II. schválen 1 projektový záměr

B.2.2 Brownfields – nevidujeme pokrok

B.3.1 Kulturní památky = PR IROP - Kultura do vyhlášených výzev nebyl přijat žádný záměr, žadatelé čekají na úpravu podmínek nadřazené výzvy, je plánována Výzva MAS Podchlumí č.17 - IROP - Kultura – památky III., PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva.

B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny = PR IROP - Kultura – 2 projekty v realizaci. PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva.

B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu - PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva. PR IROP – Cestovní ruch - Výzva MAS Podchlumí č. 9 - IROP – Cestovní ruch I. 1 projektu s PA, ukončena Výzva MAS Podchlumí č. 12 - IROP – Cestovní ruch II. schválen 1 projektový záměr

B.3.4 Zlepšení nabídky a přitažlivosti území - PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva. PR IROP – Cestovní ruch PR IROP – Cestovní ruch - Výzva MAS Podchlumí č. 9 - IROP – Cestovní ruch I. 1 projektu s PA, ukončena Výzva MAS Podchlumí č. 12 - IROP – Cestovní ruch II. schválen 1 projektový záměr

C.1.1 Sociální služby a infrastruktura - PR IROP – Sociální služby – Výzva MAS Podchlumí č. 7 - IROP - Sociální služby I., schváleny 2 projektové záměry – 1 PA, 1 žádost stažena žadatelem; ukončena Výzva MAS Podchlumí č. 14 - IROP - Sociální služby II. schválen 1 projektový záměr

C.1.2 Podmínky pro zdraví – PR OPZ+ (komunitní sociální práce a komunitní venkovské tábory) – probíhá realizace, cílové skupiny jsou podporovány tak, aby docházelo ke zlepšení fyzických i psychických podmínek pro zdraví

C.1.3 Dostupné/sociální bydlení – nenastal věcný pokrok

C.2.1 Služby a obchod – PR OPTAK – zrealizován projekt na obchod „24/7“)

C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost = PR IROP - Hasiči – Výzva MAS Podchlumí č. 1 - IROP - Hasiči I., 3 projekty s PA

C.3.1 Mateřské školy, dětské skupiny = PR IROP - Vzdělávání – připravujeme výzvu na rok 2025 Výzva MAS Podchlumí č. 16 - IROP - Vzdělávání - MŠ II., PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva. Realizujeme MAP IV.

C.3.2 Základní školy - PR IROP - Vzdělávání – Výzva MAS Podchlumí č. 4 - IROP - Vzdělávání - ZŠ I., 1 projekt doporučen k financování; ukončena Výzva MAS Podchlumí č. 10 - IROP – Vzdělávání - ZŠ II., 1 projekt s PA; vyhlášena Výzva MAS Podchlumí č. 15 - IROP – Vzdělávání - ZŠ III., PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva. Realizujeme MAP IV.

C.3.3 Zájmové a neformální vzdělávání. PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva, PR OPZ+ (komunitní sociální práce) – v rámci komunitní sociální práce i podpory pečujících osob připravujeme nebo realizujeme vzdělávání cílových skupin. V rámci projektu MAP IV probíhá podpora také zájmového a neformálního vzdělávání

D.1.1 Bezpečná doprava - PR IROP - Doprava – Výzva MAS Podchlumí č. 5 - IROP - Doprava I. 2 projekty s PA

	<p>D.1.2 Udržitelná doprava a čistá mobilita – nevidujeme pokrok</p> <p>D.2.1 Technická infrastruktura - PR SP SZP (Fiche 5) – vyhlášena 3. výzva.</p> <p>D.2.2 ICT infrastruktura – nenastal věcný pokrok</p> <p>D.3.1 Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření - PR SP SZP (Fiche 4) – vyhlášena 3. výzva. PR SP SZP (Fiche 6) – ukončena 2. výzva</p> <p>D.3.2 Lesy - PR SP SZP (Fiche 4) – vyhlášena 3. výzva, PR SP SZP (Fiche 6) – ukončena 2. výzva</p> <p>D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny - PR SP SZP (Fiche 4) – vyhlášena 3.výzva, PR SP SZP (Fiche 6) – ukončena 2. výzva. V rámci (komunitní) energetiky jsme ve sledovaném období pokračovali v osvětové a poradenské činnosti vyškoleného energetického koordinátora, spolupracovali jsme na administraci kotlíkových dotací pro občany z území naší MAS, poskytovali jsme podporu žadatelům s administrací žádostí z NZÚ, realizovali jsme poradenství k NZÚ Light (podpora žadatelů z řad veřejnosti při administraci žádosti o dotaci) přibližovali jsme téma komunitní energetiky v našem území.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci strategických projektů</p>	<p>-</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.	Vzájemně související projekty, kdy jeden projekt zvyšuje účinek jiného projektu (nebo podmiňuje jeho realizaci), dosud v rámci ISg nebyly realizovány. Synergické efekty mezi projekty/ opatřeními zatím nebyly generovány.
Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.	Na konci sledovaného období byla podána žádost o změnu č.1 programového rámce OPTAK. Bylo zažádáno o navýšení původní alokace o 110 tis. Kč a přidělení další alokace po splnění milníku.
Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.	Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.	Při samotné realizaci ISg nebyly ve sledovaném období evidovány žádné problémy.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Neevidujeme žádná potencionální rizika realizace ISg.</p>
Popis evaluačních aktivit nositele IN	<p>Ve sledovaném období nebyly uskutečněny žádné evaluační aktivity.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>Probíhá realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2021-2027 prostřednictvím 4 schválených programových rámců (OPZ+, IROP, OP TAK, SP SZP).</p> <p>V 2. pololetí roku 2024 byla vyhlášena 1 výzva z IROP, 4 výzvy IROP byly ukončeny (5 vyhodnoceno).</p> <p>Vyhlášena a ukončena byla 2. výzva z SP SZP (Fiche 6). Vyhlášena byla 3. výzva z SP SZP (na Fiche 4 a Fiche 5).</p> <p>Rozhodovací orgán MAS Podchlumí celkem schválil 6 žádostí o podporu.</p> <p>Realizace OPZ+ zdárně pokračuje. Mimo výzvy MAS probíhá rozvoj regionu také dalšími aktivitami.</p>
Doplňující informace	<p>-</p>

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	B.1 Volný čas, spolky	B.1.2 Komunitní život	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	OPZ+	03.02.01	14 988 095,15	2 697 242,02	1 741 575,54	14 988 095,15	2 697 242,02	1 741 575,54
2	D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny	D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	IROP	06.05.01	3 325 000,00	0,00		3 325 000,00	0,00	
3	C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost	C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost	IROP - HASIČI	IROP	06.05.01	9 975 000,00	0,00		9 975 000,00	0,00	
4	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu	IROP - CESTOVNÍ RUCH	IROP	06.05.01	4 322 500,00	0,00		4 322 500,00	0,00	
5	A.1 Lokální ekonomika zemědělství	A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a rozvoj MSP + řemesel a služeb	Technologie pro MAS (CLLD)	OP TAK	01.02.01.01	3 100 000,00	2 000 000,00		1 550 000,00	1 000 000,00	
6	A.1 Lokální ekonomika zemědělství	A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů	LEADER	SP SZP	09.01.08.52	30 754 285,00	0,00		17 770 000,00	0,00	
7	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	IROP	06.05.01	13 630 073,00	0,00		13 630 073,00	0,00	
8	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	IROP	06.05.01	3 325 000,00	0,00		3 325 000,00	0,00	
9	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky	IROP - KULTURA	IROP	06.05.01	4 322 500,00	0,00		4 322 500,00	0,00	
10	D.1 Doprava	D.1.1 Bezpečná doprava	IROP - DOPRAVA	IROP	06.05.01	1 995 000,00	0,00		1 995 000,00	0,00	

Číslo řádku	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N	PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	14 988 095,15	2 697 242,02	1 336 397,99	0,00	0,00	405 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8 091 720,00	1	CLLD_077_H
2	3 325 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					3 474 757,43	3	CLLD_077_H
3	9 975 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					10 500 000,00	3	CLLD_077_H
4	4 322 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00					3 499 970,00	1	CLLD_077_H
5	1 550 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		1 550 000,00					2 102 802,80	3	CLLD_077_H
6	6 219 500,00	0,00		11 550 500,00	0,00		12 984 285,00							CLLD_077_H
7	13 630 073,00	0,00		0,00	0,00		0,00					3 085 310,42	1	CLLD_077_H
8	3 325 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					1 166 000,00	1	CLLD_077_H
9	4 322 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00					4 199 546,55	2	CLLD_077_H
10	1 995 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					1 860 416,55	2	CLLD_077_H

Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1								010011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				4,00	31.12.2024	22,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)
2								010051	Realizované informační semináře pro žadatele	0,00		0,00				0,00	31.12.2024	6,00	R	Výstup	akce
3								010021	Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				15,00	31.12.2024	18,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
4								010041	Ukončené integrované	0,00		0,00				0,00	31.12.2024	0,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									projekty												
5								010071	Ukončené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	31.12.2024	17,00	R	Výstup	výzvy (IN)
6	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.1 Doprava	D.1.1 Bezpečná doprava	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761201	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
7	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.1 Doprava	D.1.1 Bezpečná doprava	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
8	C Sociální zázemí	C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost	C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575101	Počet podpořených umělých zdrojů požární vody	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	zdroj požární vody

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			bezpečnost																		
9	C Sociální zázemí	C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost	C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	437501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami	0,00	01.01.2021	18087,00	31.12.2026 00:00	30484,00	15.10.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	obyvatelé
10	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitel	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910052	Počet návštěvníků podpořených	21500,00	01.01.2021	40000,00	31.12.2026 00:00	30000,00	09.10.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			ného cestovního ruchu						lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu												
11	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
12	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910201	Nová či modernizovaná turistická infocentra	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 00:00:00	1,00	09.10.2024	0,00		0,00	P	Výstup	TIC
13	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910301	Vybudovaná nebo vybavená dopro	0,00	01.01.2021	20,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	doprovodná turistická INFRA

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			cestovního ruchu						vodná infrastruktura pro turismus												
14	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910401	Délka vybudované či rekonstruované sítě značených turistických tras	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
15	C Sociální zázemí	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554301	Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2021	32,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
16	C Sociální zázemí	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554401	Rekonstruovaná či modernizovaná	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026	45,00	12.07.2024	0,00		0,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		ní služby	infrastruktura						nizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytných sociálních služeb				0:00:00								
17	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny	D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444001	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změně klimatu	0,00	01.01.2021	7 100,00	31.12.2026 0:00:00	0,15	21.11.2024	0,00		0,00	P	Výstup	hektary
18	A Konkurenceschopnost území	A.1 Lokální ekonomika	A.1.2 Zemědělství – podmín	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	935011	Propojení evropského	0,00	01.01.2023	0,22	31.12.2029			0,00	30.06.2024	0,00	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		zemědělství	ky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů						venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhodnějšího přístupu ke službám a infrastruktúře prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP				0:00:00								
19	A Konkurenceschopnost území	A.1 Lokální ekonomika	A.1.1 Podnikání – podmínky pro	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.03.01	01.02.01.03.01	01	101022	Podniky podpořené granty	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2024			0,00			R	Výstup	podniky

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data záazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		zemědělství	vznik a rozvoj MSP + řemesel a služeb																		
20	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
21	C Sociální zázemí	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
22	C Sociální zázemí	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554010	Počet podpořených zázemí pro služby a sociál	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 0:00:00	2,00	12.07.2024	0,00		0,00	P	Výstup	zázemí

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									ní práci												
23	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	300,00	01.01.2021	420,00	31.12.2026 0:00:00	298,00	11.12.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok
24	A Konkurenceschopnost území	A.1 Lokální ekonomika zemědělství	A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	937102	Moderнизace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restru	0,00	01.01.2023	0,12	31.12.2029 0:00:00			0,00	30.06.2024	0,00	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									kturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů												
25								010031	Integrované projekty v realizaci	0,00		0,00				0,00	31.12.2024	1,00	A	Výstup	projekty v realizaci (IN)
26								010061	Vyhlášené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	31.12.2024	19,00	R	Výstup	výzvy (IN)
27	B Image území	B.1 Volný čas, spolky	B.1.2 Komunitní život	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti,	03.02.03.04.08	03.02.01	03	600000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2021	300,00	31.03.2029 0:00:00	150,00	06.04.2023	157,00	30.09.2024	331,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				nediskriminace a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
28	B Image území	B.1 Volný čas, spolky	B.1.2 Komunitní život	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminace a aktivní účast a zlepšovat zaměst	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670102	Využívání podpořených služeb	0,00	01.04.2023	200,00	31.03.2023 0:00:00	90,00	06.04.2023	0,00	30.09.2023	0,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				natelno st, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
29	B Image území	B.1 Volný čas, spolky	B.1.2 Komunitní život	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelno st, zejména pro znevýhodněné skupiny	03.02 .03.0 4.08	03.02 .01	03	670 012	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.0 1.20 21	82,5 0	31.0 3.20 29 0:00: 00	41,5 0	06.0 4.20 23	0,00	30.09 .2023	41,50	P	Výstup	místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.1 Doprava	D.1.1 Bezpečná doprava	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761101	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
31	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.1 Doprava	D.1.1 Bezpečná doprava	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2021	274,00	31.12.2026 0:00:00	0,28	20.08.2024	0,00		0,00	P	Výstup	km
32	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.1 Doprava	D.1.1 Bezpečná doprava	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726011	Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	26,00	01.01.2021	12,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			A	Výsledek	počet nehod/km
33	C Sociální zázemí	C.2 Občanská	C.2.2 Jednotky sboru	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení koneč	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		vybavenost a bezpečnost	dobrovolných hasičů a bezpečnost						né spotřebičy energie u podpořených subjektů				0:00:00								
34	C Sociální zázemí	C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost	C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	324041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	m2
35	C Sociální zázemí	C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost	C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575401	Počet kusů nové techniky složek IZS	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00	5,00	15.10.2024	0,00		0,00	P	Výstup	technika IZS
36	C Sociální zázemí	C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost	C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575012	Nové či zodolněné objekty sloužící	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	objekty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			bezpečnost						složka m IZS												
37	C Sociální zázemí	C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost	C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	570012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 00:00	2,00	20.06.2024	0,00		0,00	P	Výstup	set
38	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	305002	Počet pořízených informačních systémů	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 00:00			0,00			P	Výstup	počet IS
39	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	740010	Parkovací místa pro vozidla	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
40	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého	IROP - CESTOVNÍ RUCH	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910601	Vybudovaná nebo vybavená dopro	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00			0,00			P	Výstup	prvky INFRA vodní turistiky

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			cestovního ruchu						vodná infrastruktura pro vodní a vodáckou turistiku												
41	C Sociální zázemí	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554201	Rekonstrukce či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2021	25,00	31.12.2026 00:00			0,00			P	Výstup	osoby
42	C Sociální zázemí	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554601	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných	36,00	01.01.2021	52,00	31.12.2026 00:00	51,00	12.07.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									zařízení sociální péče za rok												
43	C Sociální zázemí	C.1 Sociální a zdravotní služby	C.1.1 Sociální služby a infrastruktura	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554101	Nová kapacita podpořených zařízení pro pobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
44	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny	D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	426001	Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00	0,30	15.08.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	m3
45	D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území	D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny	D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444011	Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové	0,00	01.01.2021	1933,00	31.12.2026 00:00:00	736,00	21.12.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		ké změny							nebo modernizované zelené infrastruktury												
46	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
47	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	učebna
48	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509051	Počet nových odborných	0,00	01.01.2021	5,00	31.12.2026 00:00:00	1,00	11.12.2024	0,00		0,00	P	Výstup	učebna

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			+ C.3.2 Základní školy						učeben												
49	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	68,00	01.01.2021	88,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
50	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2021	9,00	31.12.2025 00:00:00	1,00	11.12.2024	0,00		0,00	P	Výstup	zařízení
51	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509001	Moderizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	50,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509011	Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	15,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
53	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	50,00	31.12.2026 00:00:00	30,00	11.12.2024	0,00		0,00	P	Výstup	osoby
54	C Sociální zázemí	C.3 Vzdělávání	C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509031	Kapacita rekonstrukčních či modernizačních učeben v podpořených vzdělá	0,00	01.01.2021	125,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									vacích zařízení												
55	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
56	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	740010	Parkovací místa pro vozidla	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
57	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	38 361,00	01.01.2021	42 317,00	31.12.2026 0:00:00	34 200,00	15.08.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok
58	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	907030	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 0:00:00	2,00	15.08.2024	0,00		0,00	P	Výstup	podsbírky/fondy
59	B Image území	B.3 Památky,	B.3.2 Městská a	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908021	Počet revitalizovan	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026			0,00			P	Výstup	objekty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		cestovní ruch	obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky						ých památkových objektů				0:00:00								
60	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908101	Počet podpořených muzeí	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výstup	muzea
61	B Image území	B.3 Památky, cestovní ruch	B.3.2 Městská a obecní muzea	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908201	Počet podpořených knihoven	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026	2,00	15.08.2024	0,00		0,00	P	Výstup	knihovny

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky																		
62	A Konkurenceschopnost území	A.1 Lokální ekonomika zemědělství	A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	943301	Investiční podpora pro odvětví lesnictví: Celkové investice v zájmu zlepšení výkonnosti odvětví lesnictví	0,00	01.01.2023	72 523,00	31.12.2029 00:00:00			0,00	30.06.2024	0,00	R	Výsledek	euro
63	A Konkuren	A.1 Lokální ekonom	A.1.2 Zemědělství –	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	920251	Rozvoj hospodářstv	0,00	01.01.2023	1,00	31.12.2029			0,00	30.06.2024	0,00	R	Výsledek	počet podniků

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	ceschopnost území	ika zemědělství	podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů		3.08.52				ívenkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytnovanou v rámci SZP				0:00:00								
64	A Konkurenceschopnost území	A.1 Lokální ekonomika zemědělství	A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a rozvoj MSP + řemesel	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	243010	Počet instalovaných technologií	0,00	01.01.2021	5,00	31.12.2024	9,00	20.09.2024	0,00		0,00	P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			a služeb																		

Přiložené dokumenty						
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení
1		Tisková verze zprávy o plnění ISg .pdf	https://cssf21.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOZzQ3MDc3NDMyMztQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	Ano	KASSAR2_EXT	22.01.2025 9:18:18