

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Číslo zprávy          | CLLD_077_H_05                                                         |
| Integrovaná strategie | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí 2021-2027 |
| Nositel               | MAS Podchlumí, z. s.                                                  |
| Sledované období od   | 01.01.2025 0:00:00                                                    |
| Sledované období do   | 30.06.2025 23:59:59                                                   |
| Kód stavu             | ROZPR                                                                 |
| Název stavu           | Rozpracována                                                          |
| Datum změny stavu     | 09.07.2025 14:08:20                                                   |

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Jméno         | Šárka                  |
| Příjmení      | Kašparová              |
| Telefon       | 724247993              |
| Zprávu podává | Statutární zástupce    |
| Email         | kasparova@podchlumi.cz |

## Strategický rámec

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Čestné prohlášení</b></p>         | <p>Já, Mgr. Jana Němečková,</p> <p>jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé.</p> <p>Zpráva byla projednána a schválena na Kontrolním orgánu (Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s.) dne: 23.7.2025</p> <p>Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP):</p> <p>Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p> | <p>Přehled výzev vyhodnocených/ukončených/vyhlášených ve sledovaném období:</p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č. 15 - IROP – Vzdělávání - ZŠ III.;</p> <p>2_Druh_výzvy: kolová;</p> <p>3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;</p> <p>4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–VZDĚLÁVÁNÍ;</p> <p>5_Název_výzvy_ŘO: 48 Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD);</p> <p>6_Zahájení_příjmu_žádostí: 7.11.2024, 12:00;</p> <p>7_Ukončení_příjmu_žádostí: 28.2.2025, 12:00;</p> <p>8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 5 284 027,85 Kč;</p> <p>9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 5 562 134,58–350 000;</p> <p>10_Počet_podaných_záměrů: 1;</p> <p>11_Počet_schválených_záměrů: 1;</p> <p>12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <a href="https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-">https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-;</a></p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č. 16 - IROP - Vzdělávání - MŠ II.;</p> <p>2_Druh_výzvy: kolová;</p> <p>3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;</p> <p>4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP–VZDĚLÁVÁNÍ;</p> <p>5_Název_výzvy_ŘO: 48 Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD);</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3.3.2025, 12:00;<br/> 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 29.8.2025, 12:00;<br/> 8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 3990000;<br/> 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt:4 200 000 – 350 000;<br/> 10_Počet_podaných_záměrů: 0;<br/> 11_Počet_schválených_záměrů: 0;<br/> 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <a href="https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-">https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-;</a></p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS Podchlumí č.17 - IROP - Kultura – památky III.;<br/> 2_Druh_výzvy: kolová;<br/> 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_06_01;<br/> 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP:IROP-KULTURA;<br/> 5_Název_výzvy_ŘO: 70 Kultura – památky a muzea - SC 5.1 (CLLD);<br/> 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 3.3.2025, 12:00;<br/> 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30.5.2025, 12:00;<br/> 8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 332 500 Kč;<br/> 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 350 000–300 000;<br/> 10_Počet_podaných_záměrů: 0;<br/> 11_Počet_schválených_záměrů: 0;<br/> 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <a href="https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-">https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-irop2021-;</a></p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva SZP - MAS Podchlumí č. 435/V03;<br/> 2_Druh_výzvy: kolová;<br/> 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_09_01;<br/> 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP);<br/> 5_Název_výzvy_ŘO: intervence 52.77-LEADER;<br/> 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 2.12.2024, 00:00;<br/> 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 22.1.2025, 24:00;<br/> 8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 10 200 000,- Kč;<br/> 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt:<br/> Fiche4: 800 000 – 150 000, Fiche5: 500 000 – 100 000;<br/> 10_Počet_podaných_záměrů: 36 (18; 18);<br/> 11_Počet_schválených_záměrů: 36 (18; 18);<br/> 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <a href="https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-szp-21-">https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-szp-21-;</a></p> <p>1_Název_výzvy_MAS: 2. Výzva MAS Podchlumí, z.s. – OP TAK – Technologie pro MAS;</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p>2_Druh_výzvy: kolová;<br/> 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_077_H_01_01;<br/> 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP);<br/> 5_Název_výzvy_ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) – Výzva I<br/> 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 10.3.2025, 14:00;<br/> 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30.5.2025, 12:00;<br/> 8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 1 660 000,-Kč;<br/> 9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobitelných_výdajů_(CZV) na projekt: 2 140 000–250 000;<br/> 10_Počet_podaných_záměrů: 1;<br/> 11_Počet_schválených_záměrů: 0;<br/> 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <a href="https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-op-tak-21-">https://maspodchlumi.cz/vyzvy-2021-2027/vyzvy-op-tak-21-</a>;</p> <p>Stav k 30.6.2025:<br/> OP IROP: je vyhlášena 1 výzva IROP, 16 výzev IROP je ukončeno, celkem schváleno 17 projektových záměrů (1 projekt finančně ukončen, 9 projektů zaregistrované ŽoP; 6 projektů v realizaci (PA) a 1 projekt v hodnocení ŘO)</p> <p>OP TAK: 2 projekty finančně ukončeny, 2 projekty s PA, navýšena alokace po splnění milníku, vyhodnocena 2. výzva (1 projektový záměr v hodnocení); připravována 3. výzva.</p> <p>OP SP SZP: vyhodnocena 3. výzva SP SZP (Fiche 4 a Fiche 5) s celkovou dotací 10,2 mil. Kč, celkem na MAS schváleno 36 projektových záměrů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b> | <p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny 2 výzvy IROP a připravujeme další; dále byla vyhlášena 1 výzva OP TAK (další je připravována). Ukončeny byly 1 výzvy SP SZP (Fiche 4 a Fiche 5), 2 výzvy IROP a 1 výzva OP TAK.</p> <p>Pokračujeme v realizaci projektu z PR OPZ+ (OPZ+ v MAS Podchlumí) a také v projektu MAP pro ORP Hořice IV.</p> <p>Poskytujeme energetické poradenství a osvětovou činnost v oblasti energetických úspor (prostřednictvím energetického koordinátora), financováno z dotace na EnKoMAS.</p> <p>V NZÚL je k 30.6.2025 306 registrovaných žádostí (od 1.1.2025 - 40 žádostí ukončených, 13 žádostí v realizaci, 19 žádostí je podaných).</p> <p><b>VĚCNÝ POKROK NA OPATŘENÍCH:</b></p> <p>A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a rozvoj MSP, řemesel a služeb = PR OP TAK – vyhodnocena 2. výzva. PR SP SZP (Fiche 4) – vyhodnocena 3. výzva. Podnikatele informujeme o výzvách např. na rozvoj regionálního produktu. Ve spolupráci s Czechinvest a API v Hradci Králové proběhl seminář pro podnikatele z Hořicka.</p> <p>A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů = PR SP SZP (Fiche 4) – vyhodnocena 3. výzva MAS 18 schválených projektů, postupně hodnoceno SZIF.</p> <p>A.1.3 Místní trhy, regionální produkty – PR SP SZP (Fiche 4) – vyhodnocena 3. výzva. MAS Podchlumí je také koordinátorem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt, tudíž práce a pokrok probíhá kontinuálně po celý rok – ve sledovaném období např. byla vyhlášena XVIII. výzva k předkládání žádostí o udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt; prezentovali jsme regionální produkty na konferenci „Lokální ekonomika jako klíč k rozvoji obcí“.</p> <p>A.2.1 Pracovní příležitosti, sladění rodinného a pracovního života = PR OPZ+ (komunitní venkovské tábory) – je připraveno 13 turnusů v 12 obcích.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>A.2.2 Další/profesionální vzdělávání – PR OPZ+ - proběhly aktivity pro cílovou skupinu pečujících v území MAS Podchlumí. Studentce VOŠ, která v MAS absolvovala praxi, byla oponována absolventská práce.</p> <p>A.3.1 Chytrá/efektivní veřejná správa – Konzultujeme s obcemi jejich projektové záměry (poptávka po elektronických úř. Deskách; informujeme o výzvách.</p> <p>A.3.2 Strategický rozvoj území – MAS celou svojí činností a metodou LEADER strategicky podporuje rozvoj území.</p> <p>A.3.3 Meziobecní, regionální i přeshraniční spolupráce – PR SP SZP (Fiche 7) – připravujeme výzvu na rok 2026. Podporujeme a propojujeme nejen obce, ale všechny aktéry v území. Regionální spolupráce proběhla ve sledovaném období např. spoluprací na setkání Mikroregionu Podchlumí (informování starostů, společné plánování), setkáním krajských MAS, účastí na konferenci „Lokální ekonomika jako klíč k rozvoji obcí“ apod.</p> <p>B.1.1 Infrastruktura pro kulturní, společenské, sportovní a zájmové aktivity - PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva. Propagujeme společenské, sportovní a volnočasové akce pořádané organizace v území MAS.</p> <p>B.1.2 Komunitní život = PR OPZ+ (Komunitní sociální práce) – probíhá realizace, kontinuální práce s cílovými skupinami v komunitách, PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva</p> <p>B.2.1 Sídelní zeleň a veřejná prostranství - PR SP SZP (Fiche 6) – 2 projekty v realizaci s podepsaným PA. PR IROP – Veřejná prostranství – 2 projekty zrealizovány (podány ŽoP)</p> <p>B.2.2 Brownfields – nevidujeme pokrok</p> <p>B.3.1 Kulturní památky = PR IROP - Kultura do vyhlášených výzev nebyl přijat žádný záměr, ani po úpravě podmínek nadřazené výzvy, je plánována Výzva MAS Podchlumí č.18 - IROP - Kultura – památky IV.</p> <p>B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny = PR IROP - Kultura – 2 projekty po realizaci (1 projekt finančně ukončen, 1 podaná ŽoP).</p> <p>B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu - PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva. PR IROP – Cestovní ruch - Výzva MAS Podchlumí č. 9 - IROP – Cestovní ruch I. 1 projektu po realizaci, ukončena Výzva MAS Podchlumí č. 12 - IROP – Cestovní ruch II. schválen 1 projektový záměr</p> <p>B.3.4 Zlepšení nabídky a přitažlivosti území - PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva. PR IROP – Cestovní ruch PR IROP – Cestovní ruch - Výzva MAS Podchlumí č. 9 - IROP – Cestovní ruch I. 1 projekt po realizaci, Výzva MAS Podchlumí č. 12 - IROP – Cestovní ruch II. 1 projekt po realizaci</p> <p>C.1.1 Sociální služby a infrastruktura - PR IROP – Sociální služby – Výzva MAS Podchlumí č. 7 - IROP - Sociální služby I., 1 projekt po realizaci; Výzva MAS Podchlumí č. 14 - IROP - Sociální služby II. 1 projekt s PA</p> <p>C.1.2 Podmínky pro zdraví – PR OPZ+ (komunitní sociální práce a komunitní venkovské tábory) – probíhá realizace, cílové skupiny jsou podporovány tak, aby docházelo ke zlepšení fyzických i psychických podmínek pro zdraví</p> <p>C.1.3 Dostupné/sociální bydlení – nenastal věcný pokrok</p> <p>C.2.1 Služby a obchod – PR SP SZP (Fiche 5) – v realizaci projekty z 1. a 3. výzvy</p> <p>C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost = PR IROP - Hasiči – Výzva MAS Podchlumí č. 1 - IROP - Hasiči I., 2 projekty po realizaci, 1 projekt s PA</p> <p>C.3.1 Mateřské školy, dětské skupiny = PR IROP - Vzdělávání – vyhlášena Výzva MAS Podchlumí č. 16 - IROP - Vzdělávání - MŠ II., PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva, v realizaci projekty z 1. výzvy. Realizujeme MAP IV.</p> <p>C.3.2 Základní školy - PR IROP - Vzdělávání – Výzva MAS Podchlumí č. 4 - IROP - Vzdělávání - ZŠ I., 1 projekt v realizaci; Výzva MAS Podchlumí č. 10 - IROP – Vzdělávání - ZŠ II., 1 projekt s zaregistrovanou ŽoP; vyhodnocena Výzva MAS Podchlumí č. 15 - IROP – Vzdělávání - ZŠ III., schválen 1 projektový záměr, PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva. Realizujeme MAP IV.</p> <p>C.3.3 Zájmové a neformální vzdělávání. PR SP SZP (Fiche 5) – vyhodnocena 3. výzva, PR OPZ+ (komunitní sociální práce) – v rámci komunitní sociální práce i podpory pečujících osob připravujeme nebo realizujeme vzdělávání cílových skupin. V rámci projektu MAP IV probíhá podpora také zájmového a neformálního vzdělávání</p> <p>D.1.1 Bezpečná doprava - PR IROP - Doprava – Výzva MAS Podchlumí č. 5 - IROP - Doprava I. 2 projekty s PA</p> <p>D.1.2 Udržitelná doprava a čistá mobilita – nevidujeme pokrok</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>D.2.1 Technická infrastruktura - PR SP SZP (Fiche 5) – projekt z 1.výzvy v realizaci.</p> <p>D.2.2 ICT infrastruktura – nenastal věcný pokrok</p> <p>D.3.1 Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření - PR SP SZP (Fiche 4) – projekt z 1. a 3. výzvy v realizaci.</p> <p>D.3.2 Lesy - nenastal věcný pokrok</p> <p>D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny - PR SP SZP (Fiche 4) – projekty z 1. výzvy v realizaci, PR SP SZP (Fiche 6) – v realizaci projekt z 2. výzvy. V oblasti energetiky jsme ve sledovaném období pokračovali v osvětové a poradenské činnosti vyškoleného energetického koordinátora určené pro občany z území naší MAS, v zvyšování informovanosti o energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor. Poskytovali jsme podporu žadatelům s administrací žádostí z NZÚ Light. Pro nízkopříjmové žadatele jsme realizovali poradenství k NZÚ Light (podpora žadatelů z řad veřejnosti při administraci žádosti o dotaci). Přibližovali jsme téma komunitní energetiky v našem území (setkání starostů Mikroregionu Podchlumí).</p> |
| <b>Informace o pokroku v realizaci strategických projektů</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Popis realizace integrované strategie**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.</b></p>                                             | <p>Vzájemně související projekty, kdy jeden projekt zvyšuje účinek jiného projektu (nebo podmiňuje jeho realizaci), dosud v rámci ISg nebyly realizovány. Synergické efekty mezi projekty/ opatřeními zatím nebyly generovány.</p> |
| <p><b>Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.</b></p>                                                                                      | <p>Během sledovaného období byla schválena žádost o změnu č.1 programového rámce OPTAK. Bylo požádáno o navýšení původní alokace o 110 tis. Kč a přidělení další alokace po splnění milníku.</p>                                   |
| <p><b>Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.</b></p>                                                                                                        | <p>Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.</p>                                                                                                                                           |
| <p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.</b></p> | <p>Při samotné realizaci ISg nebyly ve sledovaném období evidovány žádné problémy.</p>                                                                                                                                             |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b> | Neevidujeme žádná potencionální rizika realizace ISg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Popis evaluačních aktivit nositele IN</b>                                                            | Ve sledovaném období byla vypracována, schválena a odevzdána Závěrečná evaluační zpráva realizace SCLLD za období 2014-2020 MAS Podchlumí, z.s..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Shrnutí pro veřejnost</b>                                                                            | <p>Probíhá realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2021-2027 prostřednictvím 4 schválených programových rámců (OPZ+, IROP, OP TAK, SP SZP).</p> <p>V 1. pololetí roku 2025 byly vyhlášeny 2 výzvy z IROP, 2 výzvy IROP byly ukončeny (1 vyhodnocena).</p> <p>Ukončena byla 3. výzva z SP SZP (na Fiche 4 a Fiche 5).</p> <p>Vyhlášena byla 2. výzva OP TAK (byl přijat 1 projektový záměr).</p> <p>Rozhodovací orgán MAS Podchlumí celkem schválil 37 žádostí o podporu.</p> <p>Realizace OPZ+ zdárně pokračuje. Mimo výzvy MAS probíhá rozvoj regionu také dalšími aktivitami.</p> |
| <b>Doplňující informace</b>                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



### Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl strategického rámce                      | Souhrn opatření strategického rámce                                                   | Opatření programového rámce                                                                                                                                                | Program | Číslo SC/opatření<br>ŘO formát | CZV - PLÁN<br>CELKEM | CZV - PLÁN K<br>ROKU N | CZV –<br>SKUTEČNOST | PODPORA<br>Celkem -<br>PLÁN<br>CELKEM | PODPORA<br>Celkem -<br>PLÁN K ROKU<br>N | PODPORA<br>Celkem -<br>SKUTEČNOST |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny | D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny                                         | IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ                                                                                                                                                | IROP    | 06.05.01                       | 3 325 000,00         | 811 300,00             |                     | 3 325 000,00                          | 811 300,00                              |                                   |
| 2           | B.3 Památky, cestovní ruch                              | B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky | IROP - KULTURA                                                                                                                                                             | IROP    | 06.05.01                       | 4 322 500,00         | 1 054 690,00           | 700 546,54          | 4 322 500,00                          | 1 054 690,00                            | 665 519,21                        |
| 3           | B.1 Volný čas, spolky                                   | B.1.2 Komunitní život                                                                 | posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny | OPZ+    | 03.02.01                       | 14 988 095,15        | 2 697 242,02           | 5 024 845,29        | 14 988 095,15                         | 2 697 242,02                            | 5 024 845,29                      |
| 4           | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost                    | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost                                 | IROP - HASIČI                                                                                                                                                              | IROP    | 06.05.01                       | 9 975 000,00         | 2 433 900,00           |                     | 9 975 000,00                          | 2 433 900,00                            |                                   |
| 5           | B.3 Památky, cestovní ruch                              | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu                            | IROP - CESTOVNÍ RUCH                                                                                                                                                       | IROP    | 06.05.01                       | 4 322 500,00         | 1 054 690,00           |                     | 4 322 500,00                          | 1 054 690,00                            |                                   |
| 6           | C.3 Vzdělávání                                          | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy                          | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ                                                                                                                                                          | IROP    | 06.05.01                       | 13 630 073,00        | 3 325 738,00           |                     | 13 630 073,00                         | 3 325 738,00                            |                                   |
| 7           | C.1 Sociální a zdravotní služby                         | C.1.1 Sociální služby a infrastruktura                                                | IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY                                                                                                                                                     | IROP    | 06.05.01                       | 3 325 000,00         | 811 300,00             |                     | 3 325 000,00                          | 811 300,00                              |                                   |
| 8           | D.1 Doprava                                             | D.1.1 Bezpečná doprava                                                                | IROP - DOPRAVA                                                                                                                                                             | IROP    | 06.05.01                       | 1 995 000,00         | 486 780,00             |                     | 1 995 000,00                          | 486 780,00                              |                                   |
| 9           | A.1 Lokální ekonomika zemědělství                       | A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů                 | LEADER                                                                                                                                                                     | SP SZP  | 09.01.08.52                    | 30 754 285,00        | 12 285 714,00          | 0,00                | 17 770 000,00                         | 7 000 000,00                            | 0,00                              |
| 10          | A.1 Lokální ekonomika zemědělství                       | A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a rozvoj MSP + řemesel a služeb                  | Technologie pro MAS (CLLD)                                                                                                                                                 | OP TAK  | 01.02.01.01                    | 6 420 000,00         | 3 100 000,00           | 1 915 403,00        | 3 210 000,00                          | 1 550 000,00                            | 957 701,50                        |



| Číslo řádku | PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM | PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N | PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST | Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM | Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N | Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST | VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM | VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST | Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST | POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST | CZV - PA SKUTEČNOST | POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST | Strategie  |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| 1           | 3 325 000,00                         | 811 300,00                             |                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  |                                                    | 0,00                                  |                                      |                                                        |                                      |                                 | 3 474 757,43        | 3                              | CLLD_077_H |
| 2           | 4 322 500,00                         | 1 054 690,00                           | 665 519,21                          | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                  | 35 027,33                            | 35 027,33                                              | 0,00                                 | 1                               | 4 199 546,55        | 2                              | CLLD_077_H |
| 3           | 14 988 095,15                        | 2 697 242,02                           | 3 855 815,03                        | 0,00                                                | 0,00                                                  | 1 169 030,26                                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                 | 1                               | 8 091 720,00        | 1                              | CLLD_077_H |
| 4           | 9 975 000,00                         | 2 433 900,00                           |                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  |                                                    | 0,00                                  |                                      |                                                        |                                      |                                 | 10 500 000,00       | 3                              | CLLD_077_H |
| 5           | 4 322 500,00                         | 1 054 690,00                           |                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  |                                                    | 0,00                                  |                                      |                                                        |                                      |                                 | 4 211 355,86        | 2                              | CLLD_077_H |
| 6           | 13 630 073,00                        | 3 325 738,00                           |                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  |                                                    | 0,00                                  |                                      |                                                        |                                      |                                 | 4 585 310,42        | 2                              | CLLD_077_H |
| 7           | 3 325 000,00                         | 811 300,00                             |                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  |                                                    | 0,00                                  |                                      |                                                        |                                      |                                 | 2 334 177,00        | 2                              | CLLD_077_H |
| 8           | 1 995 000,00                         | 486 780,00                             |                                     | 0,00                                                | 0,00                                                  |                                                    | 0,00                                  |                                      |                                                        |                                      |                                 | 1 860 416,55        | 2                              | CLLD_077_H |
| 9           | 6 219 500,00                         | 2 450 000,00                           | 0,00                                | 11 550 500,00                                       | 4 550 000,00                                          |                                                    | 12 984 285,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                 | 2                               | 0,00                | 21                             | CLLD_077_H |
| 10          | 3 210 000,00                         | 1 550 000,00                           | 957 701,50                          | 0,00                                                | 0,00                                                  | 0,00                                               | 3 210 000,00                          | 957 701,50                           | 0,00                                                   | 957 701,50                           | 2                               | 3 100 000,00        | 4                              | CLLD_077_H |

## Indikátory

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce   | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce | Opatření programového rámce                                                                                                                                                | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření ŘO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru               | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1           | B Image území                         | B.1 Volný čas, spolky              | B.1.2 Komunitní život        | posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny | 03.02.03.04.08            | 03.02.01                    | 03           | 670102         | Využívání podpůrných služeb    | 0,00             | 01.04.2023            | 200,00         | 31.03.2029 0:00:00  | 90,00   | 06.04.2023   | 0,00                                    | 30.09.2023            | 0,00                                           | P                     | Výsledek       | osoby          |
| 2           | D Dostupné, moderní a environmentální | D.1 Doprava                        | D.1.1 Bezpečná doprava       | IROP - DOPRAVA                                                                                                                                                             | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 761201         | Počet uživatelů specializované | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |         |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výsledek       | uživatelé/rok  |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce                  | Specifický cíl strategického rámce   | Opatření strategického rámce                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                    | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             | příznivé území                                       |                                      |                                                       |                             |                           |                             |              |                | cyklistické infrastruktury za rok                                   |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 3           | D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území | D.1 Doprava                          | D.1.1 Bezpečná doprava                                | IROP - DOPRAVA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 726011         | Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením | 26,00            | 01.01.2021            | 12,00          | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | A                     | Výsledek       | počet nehod/km |
| 4           | C Sociální zázemí                                    | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost | IROP - HASIČI               | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 324041         | Veřejné budovy s nižší energetickou náročností                      | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | m2             |
| 5           | C Sociální zázemí                                    | C.1 Sociální a zdravotní služby      | C.1.1 Sociální služby a infrastruktura                | IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY      | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 554401         | Rekonstrukce či modernizovaná kapacita                              | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 52,00 | 19.02.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | osoby          |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                 | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                    | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|             |                                     |                                    |                                                              |                             |                           |                             |              |                | podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                 |
| 6           | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 509051         | Počet nových odborných učeben                       | 0,00             | 01.01.2021            | 5,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 3,00  | 09.05.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | učebna          |
| 7           | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 509011         | Navýšení kapacity předškolního vzdělávání           | 0,00             | 01.01.2021            | 15,00          | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | osoby           |
| 8           | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní                        | IROP - KULTURA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 907030         | Počet nově zpřístupněných a zefektivněných          | 0,00             | 01.01.2021            | 2,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 2,00  | 15.08.2024   | 1,00                                    | 31.03.2025            | 1,00                                           | P                     | Výstup         | podsbírky/fondy |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                    | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                 | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka                |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
|             |                                     |                                    | profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky |                             |                           |                             |              |                | ch podsbírek a fondů                             |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                               |
| 9           |                                     |                                    |                                                 |                             |                           |                             |              | 010 011        | Podané žádosti o podporu na integrované projekty | 0,00             |                       | 0,00           |                     |       |              | 1,00                                    | 30.06.2025            | 23,00                                          | A                     | Výstup         | žádosti o podporu (IN)        |
| 10          |                                     |                                    |                                                 |                             |                           |                             |              | 010 021        | Integrované projekty s vydaným právním aktem     | 0,00             |                       | 0,00           |                     |       |              | 3,00                                    | 30.06.2025            | 21,00                                          | A                     | Výstup         | projekty s právním aktem (IN) |
| 11          |                                     |                                    |                                                 |                             |                           |                             |              | 010 061        | Vyhlášené výzvy nositelé                         | 0,00             |                       | 0,00           |                     | 0,00  |              | 3,00                                    | 30.06.2025            | 22,00                                          | R                     | Výstup         | výzvy (IN)                    |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce   | Opatření strategického rámce                              | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                          | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek     | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 12          | C Sociální zázemí                   | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost     | IROP - HASIČI               | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 575401         | Počet kusů nové techniky složek IZS                                       | 0,00             | 01.01.2021            | 1,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 5,00      | 15.10.2024   | 4,00                                    | 27.05.2025            | 4,00                                           | P                     | Výstup         | technika IZS    |
| 13          | C Sociální zázemí                   | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost     | IROP - HASIČI               | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 575012         | Nové či zmodernizované objekty sloužící složkám IZS                       | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |           |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | objekty         |
| 14          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch           | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 910052         | Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultur a cestovního ruchu | 21 500,00        | 01.01.2021            | 40 000,00      | 31.12.2026 0:00:00  | 37 000,00 | 13.02.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výsledek       | návštěvníci/rok |
| 15          | C Sociální zázemí                   | C.1 Sociální                         | C.1.1 Sociální služby                                     | IROP - SOCIÁLNÍ             | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 554301         | Nová kapacita                                                             | 0,00             | 01.01.2021            | 32,00          | 31.12.2026          |           |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | osoby           |



| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce                  | Specifický cíl strategického rámce                      | Opatření strategického rámce                  | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                   | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek  | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                                      | zdravotní služby                                        | a infrastruktura                              | NÍ SLUŽBY                   |                           |                             |              |                | podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb                                |                  |                       |                | 0:00:00             |        |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 16          | D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území | D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny | D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny | IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 444011         | Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře | 0,00             | 01.01.2021            | 1 933,00       | 31.12.2026 0:00:00  | 736,00 | 21.11.2024   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výsledek       | osoby          |
| 17          | D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území | D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny | D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny | IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 444001         | Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely                                     | 0,00             | 01.01.2021            | 7 100,00       | 31.12.2026 0:00:00  | 0,15   | 21.11.2024   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | hektary        |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                 | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření ŘO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                         | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek  | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    |                                                              |                             |                           |                             |              |                | než přizpůsobování se změnám klimatu                                     |                  |                       |                |                     |        |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 18          | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 500501         | Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok | 300,00           | 01.01.2021            | 420,00         | 31.12.2026 0:00:00  | 448,00 | 09.05.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výsledek       | uživatelé/rok  |
| 19          | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 500002         | Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení                          | 0,00             | 01.01.2021            | 9,00           | 31.12.2025 0:00:00  | 2,00   | 09.05.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | zařízení       |
| 20          | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské                                | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 509021         | Kapacita nových učeb                                                     | 0,00             | 01.01.2021            | 50,00          | 31.12.2026 0:00:00  | 72,00  | 09.05.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | osoby          |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                             | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    | skupiny + C.3.2 Základní školy                                                        |                             |                           |                             |              |                | n v podpořených vzdělávacích zařízeních                      |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 21          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky | IROP - KULTURA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 908201         | Počet podpořených knihoven                                   | 0,00             | 01.01.2021            | 2,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 2,00  | 15.08.2024   | 1,00                                    | 31.03.2025            | 1,00                                           | P                     | Výstup         | knihovny       |
| 22          | A Konkurenceschopnost území         | A.1 Lokální ekonomika zemědělství  | A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů                 | LEADER                      | 09.01.09.13.08.52         | 09.01.08.52                 | 09           | 937102         | Moderнизace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků | 0,00             | 01.01.2023            | 0,12           | 31.12.2029 0:00:00  | 0,00  |              | 0,00                                    | 30.06.2025            | 0,00                                           | R                     | Výsledek       | %              |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření ŘO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                 | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    |                                                                       |                             |                           |                             |              |                | účerpajících investiční podpora na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 23          | A Konkurenceschopnost území         | A.1 Lokální ekonomika zemědělství  | A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů | LEADER                      | 09.01.09.13.08.52         | 09.01.08.52                 | 09           | 943301         | Investiční podpora pro odvětví lesnictví: Celkové investice v zájmu zlepše                                       | 0,00             | 01.01.2023            | 72 523,00      | 31.12.2029 0:00:00  |       |              | 0,00                                    | 30.06.2024            | 0,00                                           | R                     | Výsledek       | euro           |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                             | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Záazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka            |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
|             |                                     |                                    |                              |                             |                           |                             |              |                | ní výkonosti odvětví lesnictví               |                  |                       |                |                     |        |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                           |
| 24          |                                     |                                    |                              |                             |                           |                             |              | 010051         | Realizované informační semináře pro žadatele | 0,00             |                       | 0,00           |                     | 0,00   |              | 0,00                                    | 30.06.2025            | 6,00                                           | R                     | Výstup         | akce                      |
| 25          |                                     |                                    |                              |                             |                           |                             |              | 010031         | Integrované projekty v realizaci             | 0,00             |                       | 0,00           |                     |        |              | 3,00                                    | 30.06.2025            | 4,00                                           | A                     | Výstup         | projekty v realizaci (IN) |
| 26          |                                     |                                    |                              |                             |                           |                             |              | 010041         | Ukončené integrované projekty                | 0,00             |                       | 0,00           |                     |        |              | 3,00                                    | 30.06.2025            | 3,00                                           | A                     | Výstup         | ukončené projekty (IN)    |
| 27          |                                     |                                    |                              |                             |                           |                             |              | 010071         | Ukončené výzvy nositelé                      | 0,00             |                       | 0,00           |                     | 0,00   |              | 4,00                                    | 30.06.2025            | 21,00                                          | R                     | Výstup         | výzvy (IN)                |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce | Opatření programového rámce                                                                                                                                                | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru            | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek  | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 28          | B Image území                       | B.1 Volný čas, spolky              | B.1.2 Komunitní život        | posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny | 03.02.03.04.08            | 03.02.01                    | 03           | 600000         | Celkový počet účastníků     | 0,00             | 01.01.2021            | 300,00         | 31.03.2029 0:00:00  | 150,00 | 06.04.2023   | 0,00                                    | 31.03.2025            | 331,00                                         | P                     | Výstup         | osoby          |
| 29          | B Image území                       | B.1 Volný čas, spolky              | B.1.2 Komunitní život        | posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak                                                                                                                         | 03.02.03.04.08            | 03.02.01                    | 03           | 670012         | Kapacita podpořených služeb | 0,00             | 01.01.2021            | 82,50          | 31.03.2029 0:00:00  | 41,50  | 06.04.2023   | 0,00                                    | 30.09.2023            | 41,50                                          | P                     | Výstup         | místa          |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce                  | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce | Opatření programového rámce                                                                                             | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                  | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                                      |                                    |                              | jejich rovné příležitosti, nediskriminace a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny |                           |                             |              |                |                                                   |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 30          | D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území | D.1 Doprava                        | D.1.1 Bezpečná doprava       | IROP - DOPRAVA                                                                                                          | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 761101         | Podpora specializovaná cyklistická infrastruktura | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | km             |
| 31          | D Dostupné, moderní a environmentální                | D.1 Doprava                        | D.1.1 Bezpečná doprava       | IROP - DOPRAVA                                                                                                          | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 726001         | Délka komunikace s realizovaným bezpečím          | 0,00             | 01.01.2021            | 274,00         | 31.12.2026 0:00:00  | 0,28  | 20.08.2024   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | km             |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce                   | Specifický cíl strategického rámce   | Opatření strategického rámce                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                        | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Záazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka     |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|             | příznivé území                                        |                                      |                                                       |                             |                           |                             |              |                | čnostním opatřením                                      |                  |                       |                |                     |        |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                    |
| 32          | D Dostupné, moderní a environm entální příznivé území | D.1 Doprava                          | D.1.1 Bezpečná doprava                                | IROP - DOPRAVA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 764010         | Parkovací místa pro jízdní kola                         | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |        |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | parkovací místa    |
| 33          | C Sociální zázemí                                     | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost | IROP - HASIČI               | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 323000         | Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |        |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výsledek       | GJ/rok             |
| 34          | C Sociální zázemí                                     | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost | IROP - HASIČI               | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 575101         | Počet podpořených umělých zdrojů požární vody           | 0,00             | 01.01.2021            | 2,00           | 31.12.2026 0:00:00  |        |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | zdroj požární vody |



| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce   | Opatření strategického rámce                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                            | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek     | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 35          | C Sociální zázemí                   | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a bezpečnost | IROP - HASIČI               | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 437501         | Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami | 0,00             | 01.01.2021            | 18 087,00      | 31.12.2026 0:00:00  | 30 484,00 | 15.10.2024   | 13 748,00                               | 27.05.2025            | 13 748,00                                      | P                     | Výsledek       | obyvatelé      |
| 36          | C Sociální zázemí                   | C.2 Občanská vybavenost a bezpečnost | C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů a            | IROP - HASIČI               | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 570012         | Počet nových věcných prostředků                                                                                                             | 0,00             | 01.01.2021            | 2,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 2,00      | 20.06.2024   | 2,00                                    | 27.05.2025            | 2,00                                           | P                     | Výstup         | set            |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                              | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                        | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|             |                                     |                                    | bezpečnost                                                |                             |                           |                             |              |                | složek IZS                                              |                  |                       |                |                     |         |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                 |
| 37          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 323000         | Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |         |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výsledek       | GJ/rok          |
| 38          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 305002         | Počet pořízených informačních systémů                   | 0,00             | 01.01.2021            | 1,00           | 31.12.2026 0:00:00  |         |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | počet IS        |
| 39          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelého cestovního ruchu | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 740010         | Parkovací místa pro vozidla                             | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |         |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | parkovací místa |
| 40          | B Image území                       | B.3 Památky,                       | B.3.3 Veřejná infrastr                                    | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 764010         | Parkovací místa                                         | 0,00             | 01.01.2021            | 2,00           | 31.12.2026          |         |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | parkovací místa |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                               | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka              |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
|             |                                     | cestovní ruch                      | infrastruktura udržitelného cestovního ruchu               | NÍ RUCH                     |                           |                             |              |                | pro jízdní kola                                                                 |                  |                       |                | 0:00:00             |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                             |
| 41          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 910601         | Vybudovaná nebo vybavená dopravná infrastruktura pro vodní a vodáckou turistiku | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | prvky INFRA vodní turistiky |
| 42          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 910201         | Nová či modernizovaná turistická infocentra                                     | 0,00             | 01.01.2021            | 1,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 1,00  | 09.10.2024   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | TIC                         |
| 43          | B Image území                       | B.3 Památky,                       | B.3.3 Veřejná infrastruktura                               | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 910301         | Vybudovaná nebo vybav                                                           | 0,00             | 01.01.2021            | 20,00          | 31.12.2026          | 4,00  | 13.02.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | doprovodná turistic         |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                               | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                    | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     | cestovní ruch                      | udržitelného cestovního ruchu                              |                             |                           |                             |              |                | ená doprovodná infrastruktura pro turismus                                          |                  |                       |                | 0:00:00             |         |              |                                         |                       |                                                |                       |                | ká INFRA       |
| 44          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.3 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu | IROP - CESTOVNÍ RUCH        | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 910401         | Délka vybudované či rekonstruované sítě značení turistických tras                   | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |         |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | km             |
| 45          | C Sociální zázemí                   | C.1 Sociální a zdravotní služby    | C.1.1 Sociální služby a infrastruktura                     | IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY      | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 554201         | Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pro pobytových sociál | 0,00             | 01.01.2021            | 25,00          | 31.12.2026 0:00:00  |         |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | osoby          |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce           | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření ŘO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                          | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    |                                        |                             |                           |                             |              |                | ních služeb                                                               |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 46          | C Sociální zázemí                   | C.1 Sociální a zdravotní služby    | C.1.1 Sociální služby a infrastruktura | IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY      | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 323 000        | Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů                   | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výsledek       | GJ/rok         |
| 47          | C Sociální zázemí                   | C.1 Sociální a zdravotní služby    | C.1.1 Sociální služby a infrastruktura | IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY      | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 554 601        | Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok | 36,00            | 01.01.2021            | 52,00          | 31.12.2026 0:00:00  | 58,00 | 19.02.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výsledek       | uživatelé/rok  |
| 48          | C Sociální zázemí                   | C.1 Sociální a zdravotní služby    | C.1.1 Sociální služby a infrastruktura | IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY      | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 554 101        | Nová kapacita podpořených zařízení                                        | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | osoby          |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce                  | Specifický cíl strategického rámce                      | Opatření strategického rámce                                 | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                                      |                                                         |                                                              |                             |                           |                             |              |                | pobytových sociálních služeb                         |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 49          | C Sociální zázemí                                    | C.1 Sociální a zdravotní služby                         | C.1.1 Sociální služby a infrastruktura                       | IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY      | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 554010         | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00             | 01.01.2021            | 2,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 3,00  | 19.02.2025   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výstup         | zázemí         |
| 50          | D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území | D.3 Životní prostředí, lesy, krajina a klimatické změny | D.3.3 Odolnost a adaptace na klimatické změny                | IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 426001         | Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody    | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  | 0,30  | 15.08.2024   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výsledek       | m3             |
| 51          | C Sociální zázemí                                    | C.3 Vzdělávání                                          | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 323000         | Snížení konečné spotřeby energie u podpořených       | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výsledek       | GJ/rok         |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                 | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                 | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Záazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    |                                                              |                             |                           |                             |              |                | subjektů                                                         |                  |                       |                |                     |        |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 52          | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 509041         | Počet modernizovaných odborných učeben                           | 0,00             | 01.01.2021            | 2,00           | 31.12.2026 0:00:00  |        |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | učebna         |
| 53          | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 500401         | Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok       | 68,00            | 01.01.2021            | 88,00          | 31.12.2026 0:00:00  |        |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výsledek       | uživatel/rok   |
| 54          | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 509001         | Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání | 0,00             | 01.01.2021            | 50,00          | 31.12.2026 0:00:00  |        |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | osoby          |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                        | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 55          | C Sociální zázemí                   | C.3 Vzdělávání                     | C.3.1 Mateřské školy + dětské skupiny + C.3.2 Základní školy                          | IROP - VZDĚLÁVÁNÍ           | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 509031         | Kapacita rekonstrukčních či modernizačních učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních | 0,00             | 01.01.2021            | 125,00         | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | osoby          |
| 56          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky | IROP - KULTURA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 323000         | Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů                                 | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výsledek       | GJ/rok         |



| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek     | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 57          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky | IROP - KULTURA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 740 010        | Parkovací místa pro vozidla                                                | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |           |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | parkovací místa |
| 58          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky | IROP - KULTURA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 910 052        | Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu | 38 361,00        | 01.01.2021            | 42 317,00      | 31.12.2026 0:00:00  | 34 200,00 | 15.08.2024   | 0,00                                    |                       | 0,00                                           | P                     | Výsledek       | návštěvníci/rok |
| 59          | B Image území                       | B.3 Památky,                       | B.3.2 Městská a                                                                       | IROP - KULTURA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 908 021        | Počet revitalizovan                                                        | 0,00             | 01.01.2021            | 1,00           | 31.12.2026          |           |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | objekty         |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru         | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     | cestovní ruch                      | obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky                 |                             |                           |                             |              |                | ých památkových objektů  |                  |                       |                | 0:00:00             |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 60          | B Image území                       | B.3 Památky, cestovní ruch         | B.3.2 Městská a obecní muzea a obecní profesionální knihovny + B.3.1 Kulturní památky | IROP - KULTURA              | 06.05.01.05.02            | 06.05.01                    | 06           | 908101         | Počet podpořených muzeí  | 0,00             | 01.01.2021            | 0,00           | 31.12.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | P                     | Výstup         | muzea          |
| 61          | A Konkurenceschopnost území         | A.1 Lokální ekonomika zemědělství  | A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a                                                | Technologie pro MAS (CLLD)  | 01.02.01.01.03.01         | 01.02.01.01                 | 01           | 101022         | Podniky podpořené granty | 0,00             | 01.01.2021            | 4,00           | 30.06.2026 0:00:00  |       |              | 0,00                                    |                       |                                                | R                     | Výstup         | podniky        |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opakující se cíl strategického rámce                                  | Opakující se cíl strategického rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                     | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    | rozvoj MSP + řemesla a služeb                                         |                                      |                           |                             |              |                |                                                                                                      |                 |                      |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 62          | A Konkurenceschopnost území         | A.1 Lokální ekonomika zemědělství  | A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a rozvoj MSP + řemesla a služeb  | Technologie pro MAS (CLLD)           | 01.02.01.01.03.01         | 01.02.01.01                 | 01           | 243010         | Počet instalovaných technologií                                                                      | 0,00            | 01.01.2021           | 10,00          | 30.06.2026 0:00:00  | 12,00 | 20.09.2024   | 8,00                                    | 30.11.2024            | 8,00                                           | P                     | Výstup         | zařízení       |
| 63          | A Konkurenceschopnost území         | A.1 Lokální ekonomika zemědělství  | A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů | LEADER                               | 09.01.09.01.3.08.52       | 09.01.08.52                 | 09           | 920251         | Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících | 0,00            | 01.01.2023           | 1,00           | 31.12.2029 0:00:00  | 0,00  |              | 1,00                                    | 30.06.2025            | 1,00                                           | R                     | Výsledek       | počet podniků  |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce                                          | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření RO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                        | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    |                                                                       |                             |                           |                             |              |                | na rozvoj podporu poskytovano u v rámci SZP                                                                                             |                  |                       |                |                     |       |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |
| 64          | A Konkurenční schopnost území       | A.1 Lokální ekonomika zemědělství  | A.1.2 Zemědělství – podmínky pro vznik a rozvoj zemědělských subjektů | LEADER                      | 09.01.09.13.08.52         | 09.01.08.52                 | 09           | 935011         | Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhodnějšího přístupu ke službám a infrastrukturě prostředí | 0,00             | 01.01.2023            | 0,22           | 31.12.2029 0:00:00  | 0,00  |              | 0,01                                    | 30.06.2025            | 0,01                                           | R                     | Výsledek       | %              |

| Číslo řádku | Strategický cíl strategického rámce | Specifický cíl strategického rámce | Opatření strategického rámce | Opatření programového rámce | Kód SC/opatření EK formát | Číslo SC/opatření ŘO formát | Kód programu | Kód indikátoru | Název indikátoru                         | Východní hodnota | Data východní hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Agregační příznak ISg | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|             |                                     |                                    |                              |                             |                           |                             |              |                | ednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP |                  |                       |                |                     |         |              |                                         |                       |                                                |                       |                |                |

|             | Přiložené dokumenty |                 |        |                 |          |               |
|-------------|---------------------|-----------------|--------|-----------------|----------|---------------|
| Číslo řádku | Pořadí              | Název dokumentu | Soubor | Doložený soubor | Vložil/a | Datum vložení |