

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_053_05
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce"
Nositel	MAS Podchlumí, z. s.
Sledované období od	1. 1. 2019 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2019 23:59:59
Stav	Rozpracována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Tereza
Příjmení	Šubrtová
Mobil	777 854 526
Telefon	777 854 526
Email	subrtova@podchlumi.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. Na společné cestě krajem ovoce a pískovce (dále jen SCLLD) představuje ucelený dokument sloužící k nasměrování rozvoje území MAS Podchlumí. MAS Podchlumí z.s. usiluje o účelné a efektivní vedení místního rozvoje (pomocí SCLLD), tedy o jeho směřování k požadovaným cílům, napomáhá rozvoji území, transparentnosti apod. Poslání SCLLD MAS Podchlumí z.s. vychází ze specifických problémů a potřeb vymezeného území identifikovaných v socioekonomické analýze a odráží rozvojový potenciál tohoto venkovského území. SCLLD "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" bude rozvíjet území MAS Podchlumí metodou LEADER, která má pro své principy přidanou hodnotu jako metoda a naplní i významné priority rozvoje, jako je spolupráce, důraz na místní ekonomiku a lidské zdroje. Místní akční skupina Podchlumí si pro svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje stanovila strategický cíl, a to v období do roku 2020 napomáhat ke všestrannému rozvoji regionu, ke zlepšování kvality života obyvatel a ke zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky tím, že MAS bude získávat a rozdělovat finanční prostředky z veřejných zdrojů, koordinovat aktivitu místních subjektů, podporovat mezisektorové partnerství a realizovat vlastní projekty ve prospěch regionu. Při realizaci SCLLD bude MAS Podchlumí z.s. využívat nejen místní potenciál a zdroje, ale napomůže také získat a rozdělit prostředky pro investice, financovatelné z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF), které budou napomáhat ke zvýšení atraktivity této venkovské oblasti a budou řešit problémy území.
Přehled vyhlášených výzev	Ve sledovaném období proběhly v MAS velké personální změny, kdy podala výpověď jak vedoucí zaměstnankyně SCLLD, tak i projektová manažerka. Proto bylo vyhlášení plánovaných výzev oddáleno. Program rozvoje venkova - vyhlášena 3. výzva: MAS č. PRV 3 dne 14.6.2019 - příjem žádostí od: 14.6.2019 - příjem žádostí do: 15.7.2019 - v této výzvě byly vyhlášeny fiche: - Nezemědělské podnikání, alokace pro výzvu: 500.000 Kč - Rekreační funkce lesa, alokace pro výzvu: 500 000 Kč Operační program zaměstnanost - v tomto sledovaném období byly pouze zaregistrovány dvě výzvy do tohoto OP - zaregistrována 5. výzva OPZ MAS Podchlumí Prorodinná opatření II 887/03_16_047/CLLD_16_01_053 - plánované vyhlášení 28.8.2019 - zaregistrována 6. výzva OPZ MAS Podchlumí Sociální služby a sociální začleňování II 995/03_16_047/CLLD_16_01_053 - plánované vyhlášení 24.9.2019 Integrovaný regionální operační program V tomto OP nebyly zaregistrovány ani vyhlášeny žádné výzvy.

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Program rozvoje venkova</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekty z 1. a 2. výzvy MAS PRV - realizace byla u některých projektů ukončena, ostatní projekty z těchto výzev jsou stále v realizaci. Ve sledovaném období byly administrovány hlášení o změnách a žádosti o proplacení žadatelů. Zástupci MAS se účastnili Kontrol fyzické realizace projektu. - dne 14.6.2019 byla vyhlášena výzva č. 3 PRV <p>Po celé období probíhaly konzultace se SZIF, potenciálními i úspěšnými žadateli. Byl uspořádán seminář pro potenciální žadatele z 3. výzvy.</p> <p>OPZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ve sledovaném období byly v realizaci všechny projekty s vydaným právním aktem z předchozích 2 výzev OPZ, jedná se o opatření: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - 2 projekty v realiaci 1.5.B Prorodinná opatření - 1 projekt v realizaci - Dále probíhala příprava dalších výzev, které byly dne 31.5.2019 zaregistrovány do systému: <ul style="list-style-type: none"> - zaregistrována 5. výzva OPZ MAS Podchlumí Prorodinná opatření II 887/03_16_047/CLLD_16_01_053 - plánované vyhlášení 28.8.2019 - zaregistrována 6. výzva OPZ MAS Podchlumí Sociální služby a sociální začleňování II 995/03_16_047/CLLD_16_01_053 - plánované vyhlášení 24.9.2019 <p>Ve sledovaném období probíhaly konzultace s ŘO i s potenciálními a úspěšnými žadateli.</p> <p>IROP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ve sledovaném období byl vybrán k podpoře projekt z 5. výzvy IROP v opatření 1.2.B Cyklodoprava, u tohoto projektu bylo ze strany Centra ukončeno hodnocení závěrečného ověření způsobilosti a přepnut stav na PP25b. - MAS se vyjadřovala ke dvěma změnám podaným v rámci tohoto projektu. <p>Ve sledovaném období probíhaly konzultace s ŘO i s potenciálními a úspěšnými žadateli.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>MAS Podchlumí, z.s. ve sledovaném období prozatím nepřipravovala ani nerealizovala klíčové projekty.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie

Vzájemně související projekty, kdy jeden projekt zvyšuje účinek jiného projektu, dosud v rámci ISg nebyly realizovány.

<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byly podány 2 žádosti o změnu SCLLD:</p> <p>Změna č. 4 týkající se programového rámce IROP:</p> <p>1/ změna finančního plánu v IROP - narovnání čerpání finančních prostředků ve finančním plánu v IROP dle skutečného čerpání v roce 2018 2/ změna programového rámce IROP - odstranění některých aktivit, resp. opatření v programovém rámci IROP z důvodu neexistence žadatelů o podporu 3/ změna indikátorů v IROP Konkrétně u bodů 2/ a 3/ jde o: a/ Zrušení aktivity TERMINÁLY z opatření Bezpečná doprava b/ Zrušení aktivity SOCIÁLNÍ BYDLENÍ z opatření Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb c/ Zrušení opatření SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 4/ zapracování pokynů z akceptačního dopisu k IROP - indikátor 50001 + doplnění finančního plánu ke dni 5.12.2016</p> <p>Tato změna již byla schválena a nabyla účinnosti 26.3.2019.</p> <p>Změna č. 5 týkající se programového rámce OPZ:</p> <p>1/ Změny SCLLD vyplývající z Akceptačního dopisu - u opatření Sociální služby a sociální začleňování doplněn indikátor výstupu 67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení - u opatření Zaměstnanost měl být doplněn indikátor výstupu 50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce a indikátor výsledku 50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce a 62700 Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ - NERELEVANTNÍ - ALOKACE Z OPATŘENÍ ZAMĚSTNANOST BUDE TOUTO ZMĚNOU PŘESUNUTA DO JINÝCH OPATŘENÍ, VE KTERÝCH MÁME ABSORPČNÍ KAPACITU - u opatření Prorodinná opatření odstraněn (s nulovou hodnotou) indikátor výsledku 67010 Využívání podpořených služeb</p> <p>2/ Změna SCLLD - převedení alokace na opatření, ve kterých má MAS absorpční kapacitu a/ přesun alokace 1 000 000 Kč z opatření Sociální podnikání do opatření Prorodinná opatření + přesun alokace 499 870 Kč z opatření Zaměstnanost do opatření Prorodinná opatření, celkové způsobilé výdaje v opatření Prorodinná opatření pak budou 4 499 870 Kč.</p> <p>b/ přesun alokace 2 500 000 Kč z opatření Zaměstnanost do opatření Sociální služby a sociální začleňování celkové způsobilé výdaje v opatření Sociální služby a sociální začleňování pak budou 6 500 000 Kč.</p> <p>Tato změna již byla schválena a nabyla účinnosti 12.7.2019.</p>
---	---

<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>V naší MAS Podchlumí z.s. proběhly velké personální změny. Dne 14.3.2019 podala výpověď Ing. Lucie Hronová z pozice Projektový manažer a dne 15.3.2019 podala výpověď Ing. Petra Štěpánková z pozice Vedoucí strategie SCLLD. Zaměstnankyně přislíbily, že pro MAS dodělají činnosti jako podpora žadatelů v průběhu realizace projektů a dokončení Mid - term evaluace SCLLD. Přislíbené činnosti nebyly provedeny, s Ing. Lucií Hronovou byl ukončen pracovní poměr dohodou dne 16.4.2019 a dne 15.4.2019 Ing. Petra Štěpánková doručila kanceláři MAS potvrzení o pracovní neschopnosti. Předsedkyně MAS pověřila Ing. Terezu Šubrtovou jako zástupce Ing. Petry Štěpánkové po dobu její pracovní neschopnosti s termínem do 31.5.2019, kdy končí pracovní poměr Ing. Štěpánkové. Po ukončení pracovního poměru Ing. Petry Štěpánkové dne 31.5.2019 nastoupila na pozici vedoucího zaměstnance SCLLD Ing. Tereza Šubrtová.</p> <p>Jednalo se o poměrně náročné období, situace se však stabilizovala a MAS Podchlumí pokračuje v realizaci své SCLLD.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Neevidujeme žádná potencionální rizika realizace ISg.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Ve sledovaném období byla provedena Mid-term evaluace strategie SCLLD MAS Podchlumí. Evaluace byla provedena na základě Zadání vydaného MMR-ORP.</p> <p>Hodnocení bylo rozděleno do 3 oblastí - A, B, C. Realizováno bylo za použití všech doporučených evaluačních metod a postupů. Proběhlo jednání Fokusní skupiny, díky kterému se podařilo efektivně vypracovat výstupy v rámci oblasti B. Oblast C pak prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s příjemci a dalšími záznamy k výzvám tvoří ucelenou část přinášející odpovědi na výsledky jednotlivých realizací v rámci naší SCLLD k 31.12.2018.</p> <p>Díky zpracování Mid - term evaluace naší SCLLD byly podány již dvě žádosti o změnu SCLLD, a to v programovém rámci IROP a OPZ (viz Informace o změnách ISg), v průběhu léta 2019 bude podána další žádost o změnu - programový rámec PRV.</p> <p>Mid - term evaluace strategie SCLLD MAS Podchlumí byla dne 19.6.2019 schválena Dozorčí komisí MAS, dne 20.6.2019 odeslána na MMR-ORP a dne 8.7.2019 byla MMR-ORP schválena.</p>

Doplňující informace	Do konce sledovaného období bylo v rámci SCLLD zrealizováno 9 projektů IROP, 1 projekt v IROP je v realizaci. Zrealizováno bylo 19 projektů z PRV, další dokončují svoji realizaci. V realizaci jsou 3 projekty v OPZ.
-----------------------------	--

<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>Program rozvoje venkova</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekty z 1. a 2. výzvy MAS PRV - realizace některých projektů byla již ukončena, další projekty z těchto výzev jsou stále v realizaci. Ve sledovaném období byly administrovány hlášení o změnách a žádosti o proplacení žadatelů. - dne 14.6.2019 byla vyhlášena výzva č. 3 PRV - vyhlášena 3. výzva: MAS č. PRV 3 dne 14.6.2019 - příjem žádostí od: 14.6.2019 - příjem žádostí do: 15.7.2019 - v této výzvě byly vyhlášeny fiche: - Nezemědělské podnikání, alokace pro výzvu: 500.000 Kč - Rekreační funkce lesa, alokace pro výzvu: 500 000 Kč <p>Po celé období probíhaly konzultace se SZIF, potenciálními i úspěšnými žadateli. Byl uspořádán seminář pro potenciální žadatele z 3. výzvy.</p> <p>Operační program zaměstnanost</p> <ul style="list-style-type: none"> - v realizaci jsou všechny projekty s vydaným právním aktem z předchozích 2 výzev OPZ, jedná se o opatření: 1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - 2 projekty v realizaci 1.5.B Prorodinná opatření - 1 projekt v realizaci <ul style="list-style-type: none"> - Dále probíhala příprava dalších výzev, které byly dne 31.5.2019 zaregistrovány do systému: - zaregistrována 5. výzva OPZ MAS Podchlumí Prorodinná opatření II 887/03_16_047/CLLD_16_01_053 - plánované vyhlášení 28.8.2019 - zaregistrována 6. výzva OPZ MAS Podchlumí Sociální služby a sociální začleňování II 995/03_16_047/CLLD_16_01_053 - plánované vyhlášení 24.9.2019 <p>Ve sledovaném období probíhaly konzultace s ŘO i s potenciálními a úspěšnými žadateli.</p> <p>Integrovaný regionální operační program</p> <ul style="list-style-type: none"> - z 5. výzvy IROP v opatření 1.2.B Cyklodoprava byl vybrán k podpoře 1 projekt, u tohoto projektu bylo ze strany Centra ukončeno hodnocení závěrečného ověření způsobilosti <p>Ve sledovaném období probíhaly konzultace s ŘO i s potenciálními a úspěšnými žadateli.</p>
-------------------------------------	--

Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace - žádné opatření v rámci schválené SCLLD nepřipouští diskriminaci jakékoli skupiny obyvatel. Cílovými skupinami všech opatření SCLLD jsou mimo jiné i znevýhodněné skupiny obyvatel. Realizací projektů v jednotlivých opatřeních dojde k posilování jejich nediskriminace v běžném životě (sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost, podnikání).

Vyhlášené výzvy zajišťují žadatelům rovné podmínky pro získání podpory. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Rovné příležitosti mužů a žen - vyhlášené výzvy SCLLD se specificky zaměřují na rovné příležitosti pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) - ve vyhlášených výzvách bude hodnocen dopad hospodářského, společenského a environmentálního pokroku v území MAS, a to tak, aby jednotlivé projekty naplňovaly principy vyváženého udržitelného rozvoje na místní úrovni. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj se předpokládá ve všech opatřeních. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	4.2 Spolupráce	4.2.A Spolupráce MAS	4.2.A Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	804 640,00			724 180,00			543 140,00			181 040,00		
2	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 050 476,94	0,00	2 569 258,00	5 747 953,10	0,00	2 440 795,10	5 747 953,10	0,00	2 440 795,10	0,00	0,00	0,00
3	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	13 333 377,48	0,00	8 730 058,88	12 666 708,60	0,00	8 293 555,92	12 666 708,60	0,00	8 293 555,92	0,00	0,00	0,00
4	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 635 890,51			3 454 095,99			3 454 095,99			0,00		
5	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	5 115 577,00	0,00	3 179 145,43	4 859 798,15	0,00	3 020 188,15	4 859 798,15	0,00	3 020 188,15	0,00	0,00	0,00
6	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 499 877,00	279 116,21	279 116,21	4 274 877,00	279 116,21	279 116,21	3 824 890,00	237 248,77	237 248,77	449 987,00	41 867,44	41 867,44

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	970 268,00	0,00	970 268,00	921 754,60	0,00	921 754,60	921 754,60	0,00	921 754,60	0,00	0,00	0,00
8	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	0,00			0,00			0,00			0,00		
9	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	0,00			0,00			0,00			0,00		
10	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	8 175 620,00			3 679 040,00			2 759 280,00			919 760,00		
12	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	14 000 000,00			7 000 000,00			5 250 000,00			1 750 000,00		
13	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 000 000,00			1 500 000,00			1 125 000,00			375 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
14	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 000 000,00			2 000 000,00			1 500 000,00			500 000,00		
15	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 000 000,00			1 000 000,00			750 000,00			250 000,00		
16	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	6 500 000,00	294 528,70	294 528,70	6 337 500,00	294 528,70	294 528,70	5 525 000,00	250 349,39	250 349,39	812 500,00	44 179,31	44 179,31

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	80 460,00			0,00			0,00			0,00			80 460,00		
2	302 523,84	0,00	128 462,90	0,00	0,00	0,00	302 523,84	0,00	128 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	666 668,88	0,00	436 502,96	666 668,88	0,00	436 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	181 794,52			181 794,52			0,00			0,00			0,00		
5	255 778,85	0,00	158 957,28	255 778,85	0,00	158 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	225 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48 513,40	0,00	48 513,40	48 513,40	0,00	48 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	4 496 580,00			0,00			0,00			0,00			4 496 580,00		
12	7 000 000,00			0,00			0,00			0,00			7 000 000,00		
13	1 500 000,00			0,00			0,00			0,00			1 500 000,00		
14	2 000 000,00			0,00			0,00			0,00			2 000 000,00		
15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
16	162 500,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	4.2 Spolupráce	4.2.A Spolupráce MAS	4.2.A Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	26 775,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	EUR
2	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	2,00	02.10.2018	0,00	30.09.2018	2,00		Výstup	Zázemí
3	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00			0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00		0,00			0,00				Výsledek	Lůžka
5	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	534,00	01.01.2014	579,00	9,00	02.10.2018	0,00	30.09.2018	9,00		Výsledek	Klienti
6	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	1,00	02.10.2018	0,00	30.09.2018	0,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00		0,00			0,00				Výsledek	Osoby/rok
8	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	0,00			0,00				Výstup	Terminály
9	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	5,00	05.09.2018	0,00	30.09.2018	5,00		Výstup	Realizace
10	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00			0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	0,00			0,00				Výstup	Parkovací místa
12	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00			0,00				Výstup	km
13	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00			0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
14	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	15,00			0,00				Výstup	Parkovací místa
15	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	2,00	23.07.2018	0,00	30.09.2018	2,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50			-2,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
17	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
18	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	156,00	310,00	23.07.2018	0,00	30.09.2018	310,00		Výstup	Osoby
19	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	25,00	25,00	22.10.2018	12,00	28.02.2019	12,00		Výstup	Osoby
20	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	55,00	55,00	22.10.2018	10,00	28.02.2019	10,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2016	0,00	0,00	22.10.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
22	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	4,00			0,00				Výstup	Zařízení
23	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2016	31,00	0,00	22.10.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
24	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2016	6,00	0,00	22.10.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
25	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	1,00	1,00	19.06.2018	0,00	31.07.2018	1,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00			-1,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
27	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	37,00			0,00				Výstup	Osoby
28	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2016	5,00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2016	15,00			0,00				Výsledek	Osoby
30	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2016	8,00			0,00				Výsledek	Osoby
31	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	1,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	3,00			0,00				Výstup	Osoby
33	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Organizace
34	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	01.01.2016	1,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	Organizace
35	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
36	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00		0,00	0,00		-9,10	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
38	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	EUR
39	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00			0,00				Výstup	Podniky
40	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00			0,00				Výstup	FTE
41	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00			0,00				Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání - 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	3,00	30.06.2019	1,00	30.06.2019	2,00		Výstup	Podniky
43	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání - 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	1,00	1,50	30.06.2019	1,00	30.06.2019	1,00		Výsledek	FTE
44	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky- 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	18,00	30.06.2019	5,00	30.06.2019	8,00		Výstup	Podniky
45	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky- 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,80	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	4,00	30.06.2019	1,00	30.06.2019	2,00		Výstup	Podniky
47	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,20	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE
48	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	1,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
49	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
50	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	1,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,50	49,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	ha
52	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	14,00	13.11.2018	12,00	31.10.2018	12,00		Výstup	Místa
53	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2016	30,00	0,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
54	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2016	8,00	0,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	100,00	100,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Osoby
56	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2016	5,00	2,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
57	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	0,00	30.06.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Projekty

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz gwMTY5Nzc 4NjtQcmlsb2 hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SUBTER	18. 7. 2019 15:15:47	1
2	2	Zprava o plneni ISgCLLD_16_01_053_05	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz gwMTcwND k3MTtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SUBTER	18. 7. 2019 15:19:56	1

3	3	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzgwMjM0NzQ1NztQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SUBTER	19. 7. 2019 13:05:24	1
---	---	-------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	-------------------------	---