

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_053_07
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce"
Nositel	MAS Podchlumí, z. s.
Sledované období od	1. 1. 2020 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Tereza
Příjmení	Šubrtová
Mobil	777854526
Telefon	777854526
Email	subrtova@podchlumi.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. Na společné cestě krajem ovoce a pískovce (dále jen SCLLD) představuje ucelený dokument sloužící k nasměrování rozvoje území MAS Podchlumí. MAS Podchlumí z.s. usiluje o účelné a efektivní vedení místního rozvoje (pomocí SCLLD), tedy o jeho směřování k požadovaným cílům, napomáhá rozvoji území, transparentnosti apod. Poslání SCLLD MAS Podchlumí z.s. vychází ze specifických problémů a potřeb vymezeného území identifikovaných v socioekonomické analýze a odráží rozvojový potenciál tohoto venkovského území. SCLLD "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" bude rozvíjet území MAS Podchlumí metodou LEADER, která má pro své principy přidanou hodnotu jako metoda a naplní i významné priority rozvoje, jako je spolupráce, důraz na místní ekonomiku a lidské zdroje. Místní akční skupina Podchlumí si pro svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje stanovila strategický cíl, a to napomáhat ke všestrannému rozvoji regionu, ke zlepšování kvality života obyvatel a ke zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky tím, že MAS bude získávat a rozdělovat finanční prostředky z veřejných zdrojů, koordinovat aktivitu místních subjektů, podporovat mezisektorové partnerství a realizovat vlastní projekty ve prospěch regionu. Při realizaci SCLLD bude MAS Podchlumí z.s. využívat nejen místní potenciál a zdroje, ale napomůže také získat a rozdělit prostředky pro investice, financovatelné z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF), které budou napomáhat ke zvýšení atraktivity této venkovské oblasti a budou řešit problémy území.

Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období od 1.1.2020 do 30.6.2020 vyhlásila MAS Podchlumí, z.s. následující výzvy ve třech programových rámcích:

1. OPZ (nebyly vyhlášeny nové výzvy, nebylo to umožněno ze strany ŘO)
 - 5. výzva OPZ MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II (887/03_16_047/CLLD_16_01_053) a 6. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální služby a sociální začleňování II (995/03_16_047/CLLD_16_01_053), byly ukončeny ještě v roce 2019.
2. IROP (vyhlášeny 2 výzvy v roce 2019, v roce 2020 probíhal příjem žádostí, 1 výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020)
 - 7. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Bezpečná doprava II (400/06_16_038/CLLD_16_01_053), datum vyhlášení výzvy 28.11.2019 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31.3.2020 12:00. Alokace výzvy MAS (CZV): 4.603.318,60 Kč.
 - 8. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II (266/06_16_072/CLLD_16_01_053), datum vyhlášení výzvy 18.11.2019 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31.12.2019 12:00. Toto datum bylo prodlouženo změnou ve výzvě na 30.4.2020 12:00. Alokace výzvy MAS (CZV): 3.481.218 Kč.
 - 9. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II (305/06_16_072/CLLD_16_01_053), datum vyhlášení výzvy 25.5.2020 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30.6.2020 12:00. Alokace výzvy MAS (CZV) 3.481.218 Kč.
3. PRV (vyhlášena 1 výzva)
 - vyhlášena 4. výzva: MAS č. PRV 4 dne 11.5.2020
 - příjem žádostí od: 1.6.2020
 - příjem žádostí do: 10.7.2020
 - v této výzvě byly vyhlášeny fiche:
 - Zemědělské podniky, alokace pro výzvu: 3.239.397 Kč
 - Zemědělské produkty, alokace pro výzvu: 250.599 Kč
 - Nezemědělské podnikání, alokace pro výzvu: 526.525 Kč
 - Občanská vybavenost, alokace pro výzvu: 3.150.000 Kč

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>IROP:</p> <p>Ve sledovaném období byla ukončena realizace a podána žádost o platbu všech projektů s vydaným právním aktem z předchozích výzev IROP, jednalo se o opatření:</p> <p>1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb - 1 zrealizovaný projekt</p> <p>1.2.A Bezpečná doprava - 5 zrealizovaných projektů</p> <p>1.2.B Cyklodoprava - 1 zrealizovaný projekt</p> <p>1.5.A Investice do vzdělávání - 2 zrealizované projekty</p> <p>1.6.A Technika HZS - 1 zrealizovaný projekt</p> <p>Po celé období probíhaly konzultace s žadateli i ŘO. Proběhl příjem žádostí o dotaci v opatřeních 1.2.A Bezpečná doprava a 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb.</p> <p>Do opatření 1.2.A Bezpečná doprava byly přijaty 3 projekty, výběrovou komisí a radou spolku byly vybrány 2 projekty k realizaci, 1 projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení. Tyto projekty byly již odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti. V opatření 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb byly přijaty 2 žádosti o dotaci, u kterých v současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.</p> <p>Dne 13.2.2020 obdržela předsedkyně MAS dopis od ředitele odboru MMR o navýšení rezervované alokace MAS v IROP o 2 271 470 Kč. Valná hromada MAS schválila dne 24.6.2020 přesun do opatření Bezpečnost dopravy ve výši 1.771.470 Kč a do opatření Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb ve výši 500.000 Kč.</p> <p>OPZ:</p> <p>V 11/2019 byl ukončen příjem žádostí do 6.výzvy OPZ v opatření:</p> <p>1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - přijata jedna žádost o podporu, která však bohužel nesplnila kritéria přijatelnosti</p> <p>V 12/2019 byl ukončen příjem žádostí do 5.výzvy OPZ v opatření:</p> <p>1.5.B Prorodinná opatření - přijaty byly tři projekty, u kterých byla následně provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení a schválení Radou spolku. 2 projekty byly vybrány k podpoře, 1 byl označen jako náhradní. Projekty byly 6.3.2020 odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti.</p> <p>Ve sledovaném období byly v realizaci všechny projekty s vydaným právním aktem z předchozích výzev OPZ, jedná se o opatření:</p> <p>1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - 2 projekty v realizaci</p> <p>1.5.B Prorodinná opatření - 1 projekt v realizaci</p> <p>Po celé období probíhaly konzultace s ŘO a žadateli.</p> <p>PRV:</p> <p>Dne 11.5. 2020 byla vyhlášena 4. výzva PRV. V 6/2020 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci této výzvy, o kterou byl v území velký zájem. Příjem žádostí trval až do 10.7.2020.</p> <p>Ve sledovaném období probíhala realizace dalších projektů podpořených v 1., 2. a 3. výzvě PRV.</p> <p>2.4.A Zemědělské podniky - zrealizováno 17 projektů, jeden projekt v realizaci</p> <p>2.4.B Zemědělské produkty - zrealizovány 3 projekty, jeden projekt v realizaci</p>
--	--

	<p>2.3.A Nezemědělské podnikání - zrealizovány 4 projekty, jeden projekt v realizaci 3.4.A Rekreační funkce lesa - zrealizován 1 projekt, jeden projekt v realizaci</p> <p>Po celé období probíhaly intenzivní konzultace s žadateli a ŘO.</p> <p>Dále byly v území připravovány/realizovány projekty mimo výzvy SCLLD v opatření 2.5.B Rozvoj značky PODKRKONOŠÍ, 3.3.A Zefektivnění odpadového hospodářství vč. osvěty, 4.3.A Zvyšování odbornosti pracovníků úřadů, 4.1.A Komunitní plánování rozvoje obcí, 4.3.B Meziobecní spolupráce. V ostatních opatřeních strategie není definován pokrok.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>MAS Podchlumí, z.s. ve sledovaném období prozatím nepřipravovala ani nerealizovala klíčové projekty.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Vzájemně související projekty, kdy jeden projekt zvyšuje účinek jiného projektu, dosud v rámci ISg nebyly realizovány.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byla podána 1 žádost o změnu:</p> <p>1) Podstatná změna č. 9 týkající se úpravy finančního plánu IROP - podána 30.6.2020: - Dne 13.2.2020 obdržela předsedkyně MAS dopis od ředitele odboru MMR o navýšení rezervované alokace MAS v IROP o 2 271 470 Kč. Valná hromada MAS schválila dne 24.6.2020 přesun do opatření Bezpečnost dopravy ve výši 1.771.470 Kč a do opatření Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb ve výši 500.000 Kč. Jedná se o částky příspěvku EU. Součástí této změny nejsou úpravy indikátorů.</p> <p>V MAS Podchlumí došlo ke změnám v členské základně a změně stanov spolku, tyto změny budou podány jako změna č. 10 v průběhu července 2020.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Ve sledovaném období nebyla uplatněna opatření pro neplnění uložených povinností.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>V rámci 6. výzvy OPZ MAS Podchlumí - Sociální služby a sociální začleňování II,(995/03_16_047/CLLD_16_01_053), jejíž datum ukončení příjmu žádostí o podporu bylo 30.11.2019 12:00 byl zaregistrován pouze jeden projekt, který však svými výdaji překročil CZV výzvy, tudíž neprošel kladně kontrolou přijatelnosti provedenou MAS. I když byl tento projekt předem s MAS konzultován, při závěrečném nahrání žadatel udělal změnu v rozpočtu, která měla takto fatální následky. MAS chtěla vyhlásit v roce 2020 výzvu opětovně, což však doposud nebylo ze strany ŘO OPZ umožněno.</p> <p>Dalším problémem byla krize způsobená koronavirovou epidemií, kdy se zaměstnankyně MAS, které jsou z převážné části matky malých dětí, ocitly doma s dětmi a prací v režimu home-office. K žádné krizi v organizaci však nedošlo, práce probíhaly bez problémů pouze s omezením osobních kontaktů s žadateli a partnery, které však byly nahrazeny četnou elektronickou komunikací. Dvě zaměstnankyně čerpaly určité dny v měsíci duben a květen OČR.</p>

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Neevidujeme žádná potencionální rizika realizace ISg.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Dne 8.7.2019 byla schválena Mid - term evaluace strategie SCLLD MAS Podchlumí. Na výsledky této evaluace jsou navázány schválené žádosti o změnu v jednotlivých programových rámcích IROP, OPZ i PRV. Dne 15.1.2020 nabyla účinnosti žádost o změnu na programový rámec PRV, která obsahovala zrušení Fiche č. 5 Krátké řetězce a místní trhy, převedení alokace z Fiche pro operaci 19.3.1 Spolupráce MAS na ostatní Fiche v rámci operace 19.2.1, přidání nové Fiche - čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, došlo zároveň ke změně finančního plánu, indikátorů, programového rámce - upraveno formou dodatku č. 1 SCLLD. Všechny tyto aktivity vycházejí a jsou podloženy ve zpracované Evaluační zprávě a v zápisech rozhodovacích orgánů MAS. Díky schválení této změny mohla být vyhlášena dlouho očekávaná výzva č. 4 PRV. Ve sledovaném období byly orgány spolku - Rada spolku, Dozorčí komise i Valná hromada MAS průběžně informovány o plnění ISg, tzn. o aktuálním plnění finančního plánu a plnění indikátorů. Změny, které vyplynuly z Evaluační zprávy byly těmito orgány (Radou spolku, Valnou hromadou MAS) schvalovány.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>Do konce sledovaného období bylo v rámci SCLLD zrealizováno 10 projektů IROP. V tomto období byly ukončeny dvě výzvy z tohoto OP, celkem bylo přijato 5 nových projektů. Zrealizováno bylo 25 projektů z PRV, 4 projekty jsou v realizaci. Vyhlášena byla 4. výzva PRV, o kterou byl v území velký zájem a předpokládáme velký počet žádostí. V realizaci jsou 3 projekty OPZ, další projekty z OPZ jsme přijali v rámci ukončeného příjmu žádostí výzvy č. 5, a to 3 projekty. Z těchto projektů byly dva vybrány a jeden byl označen jako náhradní.</p>

<p>Shrnutí pro veřejnost</p>	<p>IROP:</p> <p>Ve sledovaném období byla ukončena realizace a podána žádost o platbu všech projektů s vydaným právním aktem z předchozích výzev IROP, jednalo se o opatření:</p> <p>1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb - 1 zrealizovaný projekt</p> <p>1.2.A Bezpečná doprava - 5 zrealizovaných projektů</p> <p>1.2.B Cyklodoprava - 1 zrealizovaný projekt</p> <p>1.5.A Investice do vzdělávání - 2 zrealizované projekty</p> <p>1.6.A Technika HZS - 1 zrealizovaný projekt</p> <p>Po celé období probíhaly konzultace s žadateli i ŘO. Proběhl příjem žádostí o dotaci v opatřeních 1.2.A Bezpečná doprava a 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb.</p> <p>Do opatření 1.2.A Bezpečná doprava byly přijaty 3 projekty, výběrovou komisí a radou spolku byly vybrány 2 projekty k realizaci, 1 projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení. Tyto projekty byly již odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti. V opatření 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb byly přijaty 2 žádosti o dotaci, u kterých v současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.</p> <p>OPZ:</p> <p>V 11/2019 byl ukončen příjem žádostí do 6.výzvy OPZ v opatření:</p> <p>1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - přijata jedna žádost o podporu, která však bohužel nesplnila kritéria přijatelnosti</p> <p>V 12/2019 byl ukončen příjem žádostí do 5.výzvy OPZ v opatření:</p> <p>1.5.B Prorodinná opatření - přijaty byly tři projekty, u kterých byla následně provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení a schválení Radou spolku. 2 projekty byly vybrány k podpoře, 1 byl označen jako náhradní. Projekty byly 6.3.2020 odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti.</p> <p>Ve sledovaném období byly v realizaci všechny projekty s vydaným právním aktem z předchozích výzev OPZ, jedná se o opatření:</p> <p>1.1.A Sociální služby a sociální začleňování - 2 projekty v realizaci</p> <p>1.5.B Prorodinná opatření - 1 projekt v realizaci</p> <p>Po celé období probíhaly konzultace s ŘO a žadateli.</p> <p>PRV:</p> <p>Dne 11.5. 2020 byla vyhlášena 4. výzva PRV. V 6/2020 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci této výzvy, o kterou byl v území velký zájem. Příjem žádostí trval až do 10.7.2020.</p> <p>Ve sledovaném období probíhala realizace dalších projektů podpořených v 1., 2. a 3. výzvě PRV.</p> <p>2.4.A Zemědělské podniky - zrealizováno 17 projektů, jeden projekt v realizaci</p> <p>2.4.B Zemědělské produkty - zrealizovány 3 projekty, jeden projekt v realizaci</p> <p>2.3.A Nezemědělské podnikání - zrealizovány 4 projekty, jeden projekt v realizaci</p> <p>3.4.A Rekreační funkce lesa - zrealizován 1 projekt, jeden projekt v realizaci</p>
-------------------------------------	---

Po celé období probíhaly intenzivní konzultace s žadateli a ŘO.

Dne 13.2.2020 obdržela předsedkyně MAS dopis od ředitele odboru MMR o navýšení rezervované alokace MAS v IROP o 2 271 470 Kč. Valná hromada MAS schválila dne 24.6.2020 přesun do opatření Bezpečnost dopravy ve výši 1.771.470 Kč a do opatření Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb ve výši 500.000 Kč.

Dále byly v území připravovány/realizovány projekty mimo výzvy SCLLD v opatření 2.5.B Rozvoj značky PODKRKONOŠÍ, 3.3.A Zefektivnění odpadového hospodářství vč. osvěty, 4.3.A Zvyšování odbornosti pracovníků úřadů, 4.1.A Komunitní plánování rozvoje obcí, 4.3.B Meziobecní spolupráce.

V ostatních opatřeních strategie není definován pokrok.

Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace - žádné opatření v rámci schválené SCLLD nepřipouští diskriminaci jakékoli skupiny obyvatel. Cílovými skupinami všech opatření SCLLD jsou mimo jiné i znevýhodněné skupiny obyvatel. Realizací projektů v jednotlivých opatřeních dojde k posilování jejich nediskriminace v běžném životě (sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost, podnikání).

Vyhlášené výzvy zajišťují žadatelům rovné podmínky pro získání podpory. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Rovné příležitosti mužů a žen - vyhlášené výzvy SCLLD se specificky zaměřují na rovné příležitosti pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) - ve vyhlášených výzvách bude hodnocen dopad hospodářského, společenského a environmentálního pokroku v území MAS, a to tak, aby jednotlivé projekty naplňovaly principy vyváženého udržitelného rozvoje na místní úrovni. Pozitivní vliv na udržitelný rozvoj se předpokládá ve všech opatřeních. Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na uvedená horizontální témata.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	4.2 Spolupráce	4.2.A Spolupráce MAS	4.2.A Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
2	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		6 050 476,94	0,00	2 569 258,00	5 747 953,10	0,00	2 440 795,10	5 747 953,10	0,00	2 440 795,10	0,00	0,00	0,00
3	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		13 333 377,48	0,00	8 730 058,88	12 666 708,60	0,00	8 293 555,92	12 666 708,60	0,00	8 293 555,92	0,00	0,00	0,00
4	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1		3 635 890,51	0,00	2 041 134,73	3 454 095,99	0,00	1 939 077,99	3 454 095,99	0,00	1 939 077,99	0,00	0,00	0,00
5	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1		5 115 577,00	0,00	3 179 145,43	4 859 798,15	0,00	3 020 188,15	4 859 798,15	0,00	3 020 188,15	0,00	0,00	0,00
6	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		4 499 877,00	0,00	657 318,49	4 274 877,00	0,00	657 318,49	3 824 890,00	0,00	558 720,70	449 987,00	0,00	98 597,79

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1		970 268,00	0,00	970 268,00	921 754,60	0,00	921 754,60	921 754,60	0,00	921 754,60	0,00	0,00	0,00
8	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
9	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání-03.2.65.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
10	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		4 423 015,00			1 990 357,00			1 273 828,00			716 529,00		
12	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky-09.6.93.19.2.1		18 037 311,00			8 999 613,00			5 759 752,00			3 239 861,00		
13	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.19.2.1		1 562 099,00			763 250,00			488 480,00			274 770,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
14	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
15	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.19.2.1		1 000 000,00			1 000 000,00			640 000,00			360 000,00		
16	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování -03.2.65.1		6 500 000,00	1 288 513,62	2 300 473,79	6 337 500,00	1 288 513,62	2 300 473,79	5 525 000,00	1 095 236,57	1 955 402,70	812 500,00	193 277,05	345 071,09
17	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20-09.6.93.19.2.1		3 937 500,00			3 150 000,00			2 016 000,00			1 134 000,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	302 523,84	0,00	128 462,90	0,00	0,00	0,00	302 523,84	0,00	128 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	666 668,88	0,00	436 502,96	666 668,88	0,00	436 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	181 794,52	0,00	102 056,74	181 794,52	0,00	102 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	255 778,85	0,00	158 957,28	255 778,85	0,00	158 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	225 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48 513,40	0,00	48 513,40	48 513,40	0,00	48 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2 432 658,00			0,00			0,00			0,00			2 432 658,00		
12	9 037 698,00			0,00			0,00			0,00			9 037 698,00		
13	798 849,00			0,00			0,00			0,00			798 849,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
16	162 500,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	787 500,00			0,00			0,00			0,00			787 500,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	4.2 Spolupráce	4.2.A Spolupráce MAS	4.2.A Spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
2	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	02.10.2018	0,00	30.09.2018	2,00		Výstup	Zázemí
3	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00		0,00				0,00				Výsledek	Lůžka
5	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	534,00	01.01.2014	579,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	02.10.2018	0,00	30.09.2018	9,00		Výsledek	Klienti
6	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	02.10.2018	1,00	30.09.2018	1,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00		0,00				0,00				Výsledek	Osoby/rok
8	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Terminály
9	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	05.09.2018	0,00	30.09.2018	5,00		Výstup	Realizace
10	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.A Bezpečná doprava	1.2.A Bezpečná doprava-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Parkovací místa
12	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,44	08.08.2019	0,00	30.09.2019	0,44		Výstup	km
13	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
14	1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti	1.2.B Cyklodoprava	1.2.B Cyklodoprava-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	08.08.2019	0,00	30.09.2019	8,00		Výstup	Parkovací místa
15	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	23.07.2018	0,00	30.09.2018	2,00		Výstup	Zařízení
16	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání - 06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
18	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání	1.5.A Investice do vzdělávání - 06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	156,00	31.12.2023 0:00:00	310,00	23.07.2018	0,00	30.09.2018	310,00		Výstup	Osoby
19	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	25,00	31.12.2023 0:00:00	18,00	22.10.2018	8,00	02.09.2019	20,00		Výstup	Osoby
20	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	55,00	31.12.2023 0:00:00	20,00	22.10.2018	8,00	29.02.2020	18,00		Výstup	Osoby
21	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2016	31,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	22.10.2018	0,00	29.02.2020	0,00		Výsledek	Osoby
23	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.B Prorodinná opatření	1.5.B Prorodinná opatření-03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2016	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	22.10.2018	0,00	29.02.2020	0,00		Výsledek	Osoby
24	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	19.06.2018	0,00	31.07.2018	1,00		Výstup	Sety
25	1.6 Zkvalitnění vybavení hasičských jednotek	1.6.A Technika HZS	1.6.A Technika HZS-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
26	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
28	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
29	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	2.1 Pracovní příležitosti a profesní vzdělávání	2.1.A Zaměstnanost	2.1.A Zaměstnanost-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Projekty
31	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
32	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
33	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	0,00		0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
35	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	0,00		0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
36	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	0,00		0,00		0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
37	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	0,00		0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
38	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4 .1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	FTE
40	2.2 Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání	2.2.A Sociální podnikání - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	0,00				0,00				Výstup	FTE
41	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání - 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	3,00		Výstup	Podniky
42	2.3 Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání	2.3.A Nezemědělské podnikání - 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	2,50	31.12.2023 0:00:00	2,50	30.06.2020	0,00	30.06.2020	1,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	24,00	31.12.2023 0:00:00	18,00	30.06.2020	2,00	30.06.2020	17,00		Výstup	Podniky
44	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.A Zemědělské podniky	2.4.A Zemědělské podniky-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
45	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	3,00		Výstup	Podniky
46	2.4 Zemědělské podnikání	2.4.B Zemědělské produkty	2.4.B Zemědělské produkty-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.1 9.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
48	2.5 Místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy	2.5.A Krátké řetězce a místní trhy-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
49	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2020	1,00	30.06.2020	1,00		Výstup	akce/operace
50	3.4 Lesy	3.4.A Rekreační funkce lesa	3.4.A Rekreační funkce lesa-09.6.93.1 9.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	49,00	31.12.2023 0:00:00	106,76	30.06.2020	49,46	30.06.2020	49,46		Výstup	ha
51	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00		0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	1.5 Rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20	1.5.A Investice do vzdělávání - čl. 20-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00		0,00		Výstup	akce/operace
53	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	13.11.2018	0,00	30.11.2019	26,00		Výstup	Místa
54	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2016	30,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	13.11.2018	0,00	29.02.2020	1,00		Výsledek	Osoby
55	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	13.11.2018	12,00	29.02.2020	27,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	60,00	13.11.2018	13,00	29.02.2020	42,00		Výstup	Osoby
57	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	13.11.2018	1,00	30.11.2019	2,00		Výsledek	Osoby
58	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Projekty
59	1.1 Zlepšení sociální a zdravotní péče	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování	1.1.A Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1		67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	13.11.2018	0,00		0,00		Výstup	Služby

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení předsedkyně spolku o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNDc2MDc 5OTI7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SUBTER	16. 7. 2020 12:03:49	1
2	2	Tabulka financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNDc2MD YyOTA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SUBTER	16. 7. 2020 12:04:40	1